



PR-RR-00013362/2021

**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA ESTADUAL**

2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2020

**SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO PARA A EXECUÇÃO
CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PR-RR, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO ESTADO DE RORAIMA E A EMPRESA BASE
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI**

CONTRATANTE – PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA (PR-RR), unidade gestora da estrutura administrativa do Ministério Público Federal (MPF), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda sob o nº **26.989.715/0027-41**, estabelecida na Rua General Penha Brasil, 1255, Bairro São Francisco, Município de Boa Vista, Estado de Roraima, CEP 69305-130, telefone (95) 3198-2000, doravante denominada apenas **Contratante**, neste ato representado pelo seu Secretário Estadual, senhor **IGOR JOSÉ BARBOSA DUARTE LOPES**, inscrito CPF sob o nº 510.251.242-00 e portador da Cédula de Identidade nº 147.738 SSP/RR, residente e domiciliado nesta capital, no exercício da competência que lhe foi atribuída pelo artigo 41, do Regimento Interno do Ministério Público Federal (Portaria SG/MPF nº 382/2015) e Portaria PRRR nº 068/2015, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**,

CONTRATADA – BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 08.811.661/0001-09, estabelecida na A. Presidente Kennedy, nº179, Centro Executivo Pedro Paulo Kremmer, Sala 409 – Campinas, São José/SC (CEP 88101-001), Tel (48) 3027-3900, e-mail: contato@basisbrasil.com.br, representada neste ato por seu Representante Legal, Sr. Anderson Huller Farias, brasileiro, portador da carteira de Identidade nº 4414.493-8 SSP/SC e do CPF nº 008.674.969-24, residente e domiciliado em São José/SC, daqui por diante designado simplesmente **CONTRATADA**.

MPF
Ministério Público Federal

Procuradoria
da República
em Roraima

Rua General Penha Brasil, 1255 – São Francisco – 69305-130 – Boa Vista – RR

Tel. (95) 3198-2025 / 3198-2000 – prrr-contratos@mpf.mp.br

Em vista da instrução realizada nos Processos nº 1.32.000.000611/2020-41 e nº1.32.000.000486/2021-50, referentes ao REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 01/2020 e a este aditivo, considerando as disposições estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21/06/1993, no Decreto nº 7.983, de 08/04/2013, na Lei 12.708, de 17/08/2012, na Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, na Lei Complementar 123, de 14/12/2006, na Medida Provisória nº 936/2020, Lei nº 14.065/2020 – Antiga Medida Provisória nº 961/2020 – e Decreto Legislativo nº 06/2020 do Congresso Nacional e nas demais legislações pertinentes, têm, entre si, justo e avençado, e celebram o presente aditivo, mediante as previsões do EDITAL RDC MPF/RR Nº 01/2020, nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

O presente aditamento tem por objeto ALTERAR o cronograma físico-financeiro de execução da obra aprovado quando da formalização do 1º Aditivo ao contrato 10/2020, ficando de efeito substitutivo ao original o cronograma físico-financeiro conforme Anexo I do presente Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

DOS EFEITOS FINANCEIROS SOBRE AS PARCELAS REALOCADAS

O reajuste de 11,0685% concedido ao Contrato nº 10/2020, através do 1º Termo de Apostilamento (PR-RR-00010069/2021) não terá efeitos sobre parcelas que foram realocadas para ajuste objeto do presente termo aditivo, quando essas se tratarem de:

I) Etapas ou subetapas que não foram executadas em tempo regular contratual por culpa da empresa, considerados como atraso dentro do devido processo legal, e que não estejam cobertas pelo período da data base de reajuste previsto no tópico 11 do Edital de Licitação (Do Reajuste).

CLÁUSULA TERCEIRA

DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato em referência.

E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente TERMO ADITIVO, lavrado em duas vias de iguais teores e formas, assinado pelas partes, com as testemunhas abaixo.

Boa Vista (RR), data da assinatura eletrônica.

 MPF Ministério Público Federal	Procuradoria da República em Roraima	Rua General Penha Brasil, 1255 – São Francisco – 69305-130 – Boa Vista – RR Tel. (95) 3198-2025 / 3198-2000 – prrr-contratos@mpf.mp.br
--	---	---

Pela Contratante:

Pela Contratada

Igor José Barbosa Duarte Lopes
Secretário Estadual
CPF: 510.251.242-00
PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO ESTADO DE RORAIMA
CNPJ: 26.989.715/0027-41
Assinatura eletrônica

Anderson Huller Farias
Representante legal
CPF nº 008.674.969-24
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORA-
ÇÕES EIRELI
CNPJ: 08.811.661/0001-09
Assinatura eletrônica

Testemunhas:

Hugo Habib Vieira Mendes
CPF: 036.451.481-75
Assinatura eletrônica

Nazareno Nunes Rodrigues
CPF: 728.666.672-04
Assinatura eletrônica



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PR-RR-00013362/2021 TERMO ADITIVO nº 2-2021**

Signatário(a): **ANDERSON HULLER FARIAS**

Data e Hora: **17/06/2021 15:39:00**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **IGOR JOSE BARBOSA DUARTE LOPES**

Data e Hora: **17/06/2021 18:19:31**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **NAZARENO NUNES RODRIGUES**

Data e Hora: **18/06/2021 11:13:13**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **HUGO HABIB VIEIRA MENDES**

Data e Hora: **17/06/2021 12:59:59**

Assinado com login e senha

Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave bb76dbf6.3cec63e3.4a71283d.91a0b0dc

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	mês 14	mês 15	mês 16	mês 17	mês 18	mês 19	mês 20	mês 21	mês 22	mês 23	mês 24	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	RS65.112,26	0,00	0,00	0,00	47.926,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,03	0,00	0,00	2.114,60	2.114,60	2.114,60	2.114,60	4.947,86	1.236,96	65.112,26
			0,00%	0,00%	0,00%	73,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	0,00%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	7,60%	1,90%
2	SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS	RS156.555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.311,06	31.311,06	31.311,06	31.311,06	31.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.555,32
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	RS440.531,62	0,00	0,00	0,00	804,98	110.535,39	219.460,83	87.784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.946,08	440.531,62
			0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	25,09%	49,82%	19,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,98%
4	ESTRUTURA	RS69.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.453,28	15.144,00	690,73	690,73	690,73	0,00	0,00	20.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,53	5.660,53	5.991,19	0,00	0,00	69.141,37
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,90%	21,90%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	29,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,19%	8,67%	8,67%	0,00%	0,00%
5	ARQUITETURA	RS6.515.435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,16	67.015,74	67.015,74	92.362,12	47.684,96	10.596,66	39.968,98	34.473,93	63.386,43	228.845,94	337.895,81	580.859,41	647.311,87	521.378,23	468.274,18	350.441,89	1.213.422,37	844.349,13	855.475,44	6.515.435,99
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,69%	1,03%	1,03%	1,42%	0,73%	0,61%	0,53%	0,97%	3,51%	5,19%	8,92%	9,94%	8,00%	7,19%	5,38%	18,62%	12,96%	13,13%	100,00%		
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	RS4.919,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,42	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	RS570.390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.342,59	43.828,08	27.954,59	20.720,04	20.720,04	7.773,27	46.051,28	100.991,34	91.797,14	98.862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17.844,57	25.961,88	12.988,82	24.554,49	570.390,34
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,32%	7,68%	4,90%	3,63%	3,63%	1,36%	8,07%	17,71%	16,09%	17,33%	0,00%	0,00%	0,00%	3,13%	4,55%	2,28%	4,30%	100,00%	
8	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	RS679.709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.632,91	58.363,58	97.223,36	58.363,58	19.503,80	19.503,80	24.379,75	0,00	10.566,97	10.566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	52.006,91	87.040,49	201.557,79	679.709,89
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,98%	8,59%	14,30%	8,59%	2,87%	2,87%	3,59%	0,00%	1,55%	1,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,65%	12,81%	29,65%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA	RS3.362.095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.631,11	8.316,67	146.062,75	90.964,32	105.901,13	105.901,13	107.776,86	114.427,12	428.466,03	425.988,45	14.159,34	0,00	0,00	128.947,66	256.981,14	653.019,82	502.189,88	257.361,80	3.362.095,21
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,25%	4,34%	2,71%	3,15%	3,15%	3,21%	3,40%	12,74%	12,67%	0,42%	0,00%	0,00%	3,84%	7,64%	19,42%	14,94%	7,65%
10	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	RS526.271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353,44	8.353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	123.261,86	164.349,15	123.261,86	0,00	0,00	0,00	16.966,42	72.480,47	9.244,45	526.271,10
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,59%	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%	23,42%	31,23%	23,42%	0,00%	0,00%	0,00%	3,22%	13,77%	1,76%	100,00%
11	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE	RS1.472.307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.103,71	22.103,71	0,00	0,00	0,00	8.844,31	11.792,41	8.844,31	0,00	0,00	0,00	0,00	380.178,86	655.404,69	363.035,95	1.472.307,95
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,80%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	25,82%	44,52%	24,66%	100,00%
12	CLIMATIZAÇÃO	RS3.254.081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.707,88	93.707,88	62.020,05	62.020,05	97.201,14	256.190,49	167.318,21	167.318,21	167.318,21	158.989,35	27.677,22	1.075.738,60	688.459,54	111.494,96	24.919,29	3.254.081,06
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,88%	2,88%	1,91%	1,91%	2,99%	7,87%	5,14%	5,14%	5,14%	4,89%	0,85%	33,06%	21,16%	3,43%	0,77%	100,00%
13	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	RS474.345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.293,19	59.293,19	59.293,19	59.293,19	59.293,19	59.293,19	59.293,19	59.293,19	0,00	474.345,48
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	0,00%	100,00%
14	SERVIÇOS GERAIS	RS207.285,68	0,00	0,00	0,00	23.726,85	1.693,20	2.009,37	1.891,46	1.787,17	2.097,50	2.202,88	2.086,80	1.927,68	2.030,81	6.547,12	7.769,98	8.180,98	7.744,26	11.978,80	7.248,30	13.300,83	15.325,37	17.826,32	16.420,53	53.489,46	207.285,68
			0,00%	0,00%	0,00%	11,45%	0,82%	0,91%	0,86%	1,01%	1,06%	1,01%	0,93%	0,98%	3,16%	3,75%	3,95%	3,74%	5,78%	3,50%	6,42%	7,39%	8,60%	7,92%	25,80%	100,00%	
15	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	RS1.977.848,80	0,00	0,00	0,00	8.051,98	12.471,56	31.182,15	24.204,37	18.032,63	36.397,39	42.633,81	35.764,19	26.347,52	32.450,74	45.221,01	117.587,82	141.910,05	116.065,56	115.624,29	86.715,83	78.373,95	198.182,89	346.185,67	262.992,96	201.452,44	1.977.848,80
			0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,63%	1,58%	1,22%	0,91%	1,84%	2,16%	1,81%	1,33%	1,64%	2,29%	5,95%	7,17%	5,87%	5,85%	4,38%	3,96%	10,02%	17,50%	13,30%	10,19%	100,00%
	PARCIAL		0,00	0,00	0,00	80.509,82	124.700,16	311.782,79	242.013,60	180.303,93	363.928,65	426.285,13	357.597,44	263.442,43	324.467,13	452.153,89	1.175.732,19	1.418.924,22	1.160.511,45	1.156.099,29	867.050,56	783.642,16	1.981.582,77	3.461.426,76	2.629.602,97	2.014.274,15	19.776.031,50
			0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,63%	1,22%	0,91%	1,22%	0,84%	1,22%	1,64%	1,26%	1,43%	1,33%	1,22%	5,95%	7,17%	5,87%	5,85%	4,38%	3,96%	10,02%	17,50%	13,30%	10,19%
	ACUMULADO	RS19.776.031,50	0,00	0,00	0,00	80.509,82	205.209,98	516.992,77	759.006,37	939.310,30	1.303.238,95	1.729.524,09	2.087.121,52	2.350.563,95	2.675.031,08	3.127.184,97	4.302.917,16	5.721.841,38	6.882.352,84	8.038.452,12	8.905.502,68	9.689.144,84	11.670.727,62	15.132.154,38	17.761.757,35	19.776.031,50	19.776.031,50
			0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	1,04%	2,61%	3,84%	4,75%	6,59%	8,75%	10,55%	11,89%	13,53%	15,81%	21,76%	28,93%	34,80%	40,65%	45,03%	48,99%	58,01%	76,52%	89,81%	100,00%	100,00%
	PARCIAL COM REAJUSTE		0,00	0,00	0,00	89.421,06	138.502,62	346.292,53	268.800,92	200.260,90	404.210,16	473.468,58	397.178,17	292.601,60	360.380,83	502.200,63	1.305.868,31	1.575.978,10	1.288.962,87	1.284.062,35	963.020,20	870.379,73	2.200.914,62	3.844.555,40	2.920.661,05	2.237.224,45	21.964.945,08
			0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,63%	1,58%	1,22%	0,91%	1,84%	2,16%	1,81%	1,33%	1,64%	2,29%	5,95%	7,17%	5,87%	5,85%	4,38%	3,96%	10,02%	17,50%	13,30%	10,19%	100,00%
	ACUMULADO COM REAJUSTE	RS21.964.945,08	0,00	0,00	0,00	89.421,06	227.923,68	574.216,21	843.0171																		