

Comissão de Fiscalização do Contrato PRRR 15/2015 - RES: RES: 15/2015-Sede PR/RR - análise

De: Rodrigo Honório - Oikos Construcões <rodrigo@oikosconstrucoes.com.br>
Para: 'Comissão de Fiscalização do Contrato PRRR 15/2015' <PRRR-fiscalizacao@m...>
Data: 20/05/2017 10:37
Assunto: RES: RES: 15/2015-Sede PR/RR - análise
CC: <gilson@oikosconstrucoes.com.br>, <piccolli@oikosconstrucoes.com.br>, <j...

Prezados, bom dia.

Segue nosso retorno quanto ao e-mail enviado.

Item 1 – Agradecemos a compreensão e faremos o possível para atender o prazo.
Item 2 – Atendendo a solicitação desta Comissão, não teremos atividades no dia de hoje.
Item 3 – Atendemos todas as solicitações dos órgãos competentes e estamos trabalhando para as melhorias necessárias atingindo as carências ainda encontradas.

Grato.

Atenciosamente.

Rodrigo Honório | Engenheiro

**OIKOS CONSTRUÇÕES**

Rua José Alencar 1155 | 80.040-070 | Curitiba | PR | (95) 3014

9110

www.oikosconstrucoes.com.br

| Cel 41 99287 2454 (vivo)

rodrigo@oikosconstrucoes.com.br

De: Comissão de Fiscalização do Contrato PRRR 15/2015 [PRRR-fiscalizacao@mpf.mp.br]

Enviada em: sexta-feira, 19 de maio de 2017 18:01

Para: rodrigo@oikosconstrucoes.com.br

Assunto: Re: RES: 15/2015-Sede PR/RR - análise

Prezado Rodrigo,

1 - Fica autorizado a prorrogação do prazo de entrega do novo cronograma físico financeiro, objeto de solicitação do item 6, do Ofício nº 03/2017 da Comissão de Fiscalização e Supervisão da Obra objeto do contrato nº 15/2015, conforme solicitação abaixo.

2 - Conforme solicitado mais cedo verbalmente, no que concerne a autorização para atividades laborais no dia 20 de maio de 2017 (sábado), informo da impossibilidade de atendimento do pleito, não ficando autorizado atividades nesse dia por questões de necessária visita prévia de equipe de fiscalização de meio ambiente de trabalho, para garantir que a continuidade da obra do MPF, após o incidente do dia 08/5/2017, encontra-se devidamente adequada a máxima das normas de segurança, o que só ocorrerá no dia 22 de maio de 2017, onde estaremos realizado in loco as adequadas verificações de atendimento da empresa OIKOS às questões suscitadas no Termo de Embargo Parcial do MTE, não gerando com isso qualquer prejuízo à empresa ou ao bom andamento das atividades do mês, pois essas estarão adequadas no novo cronograma.

3 - De antemão, conforme visita e fiscalização in loco, feita por mim no sábado, dia 12 de maio de 2017, constatei que as linhas de vida dos pisos superiores ainda requerem melhores adequações, bem como algumas escadas ainda encontram-se carentes de melhorias. Constatações essas que constarão no relatório do mês e que serão orientadas a vossa senhoria na segunda feira.

Atenciosamente,



Comissão Fiscal MPF-RR

Portaria SE/PR-RR Nº 002/2015 / Ministério Público Federal

Telefone: [+55 \(95\) 3198-2005](tel:+55(95)3198-2005)

Endereço: Rua Gal. Penha Brasil, nº 1255, Boa Vista - RR.

E-mail: prrr-fiscalizacao@mpf.mp.br

Site: <http://www.mpf.mp.br/rr>

"Transparência Pública é um direito do cidadão e um dever do Poder Público"

>>> Rodrigo Honório - Oikos Construcoes <rodrigo@oikosconstrucoes.com.br> 19/05/2017 13:38 >>>
Robson, boa tarde.

Para atendimento ao item 6 do ofício 03/2017 de 09 de maio de 2017, relativo à alteração do cronograma físico financeiro, pedimos agendar a entrega para o dia 23/05/2017.

Agradeço a compreensão.

Atenciosamente.

Rodrigo Honório | Engenheiro

OIKOS CONSTRUÇÕES

Rua José Alencar 1155 | 80.040-070 | Curitiba | PR | [\(95\) 3014 9110](tel:(95)30149110)

www.oikosconstrucoes.com.br

| Cel 41 99287 2454 (vivo)

rodrigo@oikosconstrucoes.com.br



Livre de vírus. www.avast.com.