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SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA

OBJETIVO RESUMIDO 
Recuperar APPs degradadas do Rio Doce e tributários nas sub-bacias dos rios definidos como fonte de abastecimento 

alternativa para os municípios e distritos que tiveram o abastecimento de água comprometido pelo desastre para 

melhorar a qualidade ambiental dos mananciais. A área prevista para recuperação é de 40.000 hectares, sendo 30.000 

hectares com o manejo da regeneração natural e 10.000 hectares com o plantio de mudas florestais, totalizando 

40.0000 hectares em 10 anos.

PROGRAMA DE 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
(APPS) E RECARGA HÍDRICA R$ 0,76 milhões

ORÇAMENTO

Orçamento Total Planejado R$ 1.247 milhões

Orçamento Gasto R$ 35,2 milhões

3%

DEFINIÇÃO DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS

100%

O estudo de áreas prioritárias nas bacias hidrográficas definidas como mananciais 

alternativos de captação, levou em consideração critérios ambientais, sociais e 

econômicos para definir as áreas de abrangência do programa. Com o estudo 

concluído, a Fundação Renova deve realizar, em todas as sub-bacias, ações para 

promover a adesão dos proprietários das áreas que podem fazer parte do programa.

Abaixo encontram-se indicadas as áreas prioritárias definidas para restauração 

florestal, contemplando mananciais alternativos ao rio Doce, áreas de assentamentos 

rurais da reforma agrária e Terra Indígena Krenak (Município de Resplendor/MG), 

totalizando 40.000 hectares.

O programa foi originalmente planejado para ser desenvolvido a partir de 2016, com finalização das atividades em 2031. 

Entretanto, em setembro de 2019, a Fundação Renova apresentou novo cronograma estendendo o prazo por mais três 

(3) anos, com término previsto para 2034.

CERCAMENTO 
Dos 40.000 hectares previstos para recuperação até o encerramento do programa, 973 hectares haviam sido cercados 

até maio de 2020.

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Até maio de 2020, 493 hectares das áreas recuperadas por meio do manejo da regeneração natural ou do plantio de 

mudas haviam sido implantados, o que representa um avanço de 19,8% dos 2.495 hectares planejados para os anos 1 e 

2 do programa ou 1,2% da meta final do programa, que é de 40.000 hectares.

19,8%
PLANTIO 
INICIADO

CERCADO

2,4% 973 hectares dos 
40.000 hectares previstos

STATUS DO PROGRAMA
APROVADO PELO CIF (COMITÊ INTERFEDERATIVO)

CRONOGRAMA

Cronograma original (set/2017) Cronograma atual (jun/2020)

Início 02/03/2016 22/08/2016

Término 02/03/2031 17/10/2034

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034

DATA DE 
INÍCIO DO 

PROGRAMA
02/03/2016

DATA ORIGINALMENTE 
PREVISTA PARA 

FINALIZAÇÃO DO 
PROGRAMA

02/03/2031

NOVA DATA PREVISTA 
PELA FUNDAÇÃO 

RENOVA PARA 
FINALIZAÇÃO DO 

PROGRAMA
17/10/2034

ACRÉSCIMO DE 3 ANOS
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PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA)

Até maio de 2020, foram investidos R$ 170 mil em PSA, contemplando 144 propriedades distribuídas em 
sete municípios.


