
MONITORAMENTO DO PROGRAMA 04

PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA 
QUALIDADE DE VIDA DE OUTROS 
POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
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PG 04 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA 
QUALIDADE DE VIDA DE OUTROS POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS

OBJETIVO RESUMIDO:
Implantar ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais atingidos.

NÃO APROVADO PELO CIF (Comitê Interfederativo)

Orçamento Gasto

R$ 54,48 MilhõesOrçamento Total Planejado 

R$ 33,94 Milhões
62%

ORÇAMENTO

AVANÇO DOS PROCESSOS E PROJETOS DO PROGRAMA

35%
De 17 deliberações, apenas 6 

foram atendidas

Processo de Gestão de Acordos Emergenciais 33%

Processo de Relacionamento com Povos e Comunidades Tradicionais 25%

Projeto de Estudo de Componente Quilombola 100%

Projeto de Estudo de mapeamento e levantamento de impactados da comunidade de Faiscadores 
e outros Povos e Comunidades Tradicionais

50%

Projeto Básico Ambiental para a CRQ do Degredo 44%

Projeto de Ação Estruturante para Faiscadores Tradicionais e outros povos e comunidades 
tradicionais impactados

0%

O tratamento inadequado realizado pela Fundação Renova às populações tradicionais fica 
evidente pela grande quantidade de deliberações emitidas pelo CIF ao longo de 2018 e 2019, 
nas quais são solicitadas correções aos atendimentos prestados pelo programa. 

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA:

Até o momento, são desenvolvidas ações emergenciais de fornecimento de água e de Auxílio 
Financeiro Emergencial (AFE) para a Comunidade Remanescente Quilombola (CRQ) de Degredo, em 
Linhares / ES e, parcialmente, aos garimpeiros e faiscadores de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce 
/ MG.

Vem sendo realizado, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mapeamento dos 
garimpeiros e demais povos e comunidades tradicionais nos municípios de Ponte Nova, Acaiaca, Rio 
Doce e Santa Cruz do Escalvado, todos em Minas Gerais. A finalização do relatório dos dois últimos 
municípios é prevista para dezembro de 2019, enquanto que para os demais, depende de aditivo ao 
contrato firmado junto à Fundação Renova.

A Fundação Renova se posiciona contrária à inclusão de faiscadores e pescadores artesanais 
autoidentificados, provenientes de uma listagem elaborada pela Comissões de Atingidos e 
Assessoria Técnica Rosa Fortini, para fornecimento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE).

O Estudo de Componente Quilombola foi submetido a consulta na comunidade CRQ Degredo, tendo 
sido parcialmente aprovado. O Projeto Básico Ambiental (PBA) para essa comunidade passa agora 
pela negociação dos planos de trabalho, sendo que a fase final da elaboração dos programas está 
prevista para ocorrer em novembro de 2019. Ainda não há previsão para início da execução dos 
programas constantes no PBA. Com relação às ações estruturantes, o projeto básico de engenharia 
do sistema de abastecimento de água encontra-se em elaboração, com término previsto somente 
para agosto de 2020.

Atendimento a 173 famílias totalizando 630 pessoas

FORNECIMENTO DE ÁGUA - CRQ DEGREDO

Inclusão de faiscadores no AFE: pela segunda lista, 604 pessoas 
ainda não são atendidas.

DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS DE 
DELIBERAÇÕES

De 1188 requerentes, 504 recebem
42%

AFE - FAISCADORES

Povos e comumidades tradicionais
São grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 

possuam formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios 
e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 

religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas 
gerados e transmitidos pela tradição.

De 179 requerentes, 176 recebem

98%
AFE - CRQ DEGREDO

0%
NENHUMA das deliberações foi 
atendida no prazo estabelecido

Fornecimento de água à CRQ Degredo: deveria ser de 15 litros, 
a partir de outubro de 2018; foi iniciado somente em agosto de 

2019.

Execução dos programas do PBA: previsto para Junho de 2018, 
ainda segue pendente.100%
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1 - Mariana (MG)
2 - Barra Longa (MG)
3 - Rio Doce (MG)
4 - Santa Cruz do Escalvado (MG)
5 - Rio Casca (MG)
6 - Sem-Peixe (MG)
7 - São Domingos do Prata (MG)
8 - São Pedro dos Ferros (MG)
9 - São José do Goiabal (MG)
10 - Dionísio (MG)
11 - Raul Soares (MG)
12 - Córrego Novo (MG)
13 - Pingo-d'Água (MG)
14 - Marliéria (MG)
15 - Bom Jesus do Galho (MG)
16 - Timóteo (MG)

17 - Caratinga (MG)
18 - Ipatinga (MG)
19 - Santana do Paraíso (MG)
20 - Ipaba (MG)
21 - Belo Oriente (MG)
22 - Bugre (MG)
23 - Naque (MG)
24 - Iapu (MG)
25 - Periquito (MG)
26 - Sobrália (MG)
27 - Fernandes Tourinho (MG)
28 - Alpercata (MG)
29 - Governador Valadares (MG)
30 - Tumiritinga (MG)
31 - Galiléia (MG)
32 - Conselheiro Pena (MG)

33 - Resplendor (MG)
34 - Itueta (MG)
35 - Aimorés (MG)
36 - Baixo Guandu (ES)
37 - Colatina (ES)
38 - Marilândia (ES)
39 - Linhares (ES)
40 - Aracruz (ES)
41 - Serra (ES)
42 - São Mateus (ES)
43 - Conceição da Barra (ES)
44 - Fundão (ES)
45 - Sooretama (ES)
46 - Ponte Nova (MG)
47 - Acaiaca (MG)

Situação

Parcialmente atendido
Municípios com comunidades tradicionais
atendidas pelo programa.

Não atendido
Municípios com comunidades tradicionais
identificadas e não atendidas pelo programa

MUNICÍPIOS COM POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 
IDENTIFICADAS

Ao se considerar que na bacia do Rio Doce e no litoral do Espírito Santo existem 
outras comunidades tradicionais potencialmente atingidas pelo desastre, ainda não 
reconhecidas, há potencial descumprimento de parte do acordo firmado no Termo 

de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC).

Fontes utilizadas na identificação de (outras) comunidades tradicionais: FERREIRA (2018); COSTA FILHO (2019); Monitoramento Ramboll/
MPF -  Base de dados do Cadastro Integrado da Fundação Renova, 27/09/2019 e Base de dados “Canais de Atendimento” do sistema SGS 
da Fundação Renova, de 30/09/2019.


