COMITE DE ACOMPANHAMENTOQ 25dejaneiro de 2022
DO TAC De 14h30 as 17h45

Reuniao virtual - Plataforma Zoom

222, Reuniao do Comité de Acompanhamento do TAC da Hydro

Aos vinte e cinco dias do més de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, as 14h30, de forma
virtual, por meio da plataforma Zoom, realizou-se a 222 reunido do Comité de
Acompanhamento do TAC da Hydro. Participaram da reunido os seguintes membros do
Comité: Eduardo Bustamante (Norsk Hydro Brasil), membro titular; José Edson Maciel
(Alunorte Alumina do Norte do Brasil S/A), membro titular; Marcelo Moreno (Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Para — Semas), membro suplente; Maria
Olivia Pessoni Junqueira (Ministério Publico Federal — MPF), membro suplente; Jacobson
Estumano (Prefeitura Municipal de Barcarena — PMB), membro suplente; Jackeline Sales (22
Representacéo da Sociedade Civil), membro titular; Gracilene Barreto (32 Representacéo da
Sociedade Civil), membro suplente; Fabiano Azevedo (42 Representacdo da Sociedade
Civil), membro suplente; Rozemiro Brito, membro titular, e Amauri Figueiredo, membro
suplente (52 Representacdo da Sociedade Civil); Elidiane Cardim (62 Representacdo da
Sociedade Civil), membro titular; Rosa Maria Dias da Silva, membro titular, e James Pompeu
Pereira, membro suplente (72 Representacdo da Sociedade Civil); Elisomar Barreto (82
Representacéo da Sociedade Civil), membro titular. Justificaram a auséncia: Fatima Solange
Gobes (42 Representacdo da Sociedade Civil); Gilvandro Santa Brigida e Marcos Lobato
(Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Quimicas de Barcarena); lvo Baia Torres (82
Representacdo da Sociedade Civil); Juliana Nobre Soares (Prefeitura Municipal de
Barcarena); Mario Santos e Vera Nascimento (12 Representacdo da Sociedade Civil); e
Renato Belini de Oliveira Costa (Ministério Publico do Estado do Pard MPPA). Além destes
participantes, representando a secretaria executiva do Comité estavam as seguintes
pessoas: Edane Franca Acioli, Daltro Paiva, Paulo Pantoja e Raphael Castro (IEB). Os
membros presentes receberam a formaliza¢édo do convite via E-mail expedido pela secretaria
executiva do Comité, em 20 de janeiro de 2022, onde também constava a data e a pauta
desta reunido, aprovadas durante a reunido do dia 30 de novembro de 2021. Antes do inicio
da pauta, Edane Acioli fez uma breve explicacdo com instrucdes iniciais acerca da dinamica
de reunides em espacos virtuais. Dando inicio aos trabalhos, é declarada a Abertura da 222
Reunido do Comité de Acompanhamento do TAC. Adentra-se no primeiro ponto de pauta: 1)
Temas ordinarios. 1.1) Informes. Neste momento sdo anunciados os nomes dos novos
membros eleitos da 82 representacédo da sociedade civil, Elisomar Barreto, membro titular e
lvo Baia Torres, membro suplente, que passaram por um processo de mobiliza¢do social
virtual, em dezembro de 2021, representando as comunidades do Caripi, Furo do Arrozal e
llha Trambioca, em Barcarena (PA). Em seguida, passa-se para o ponto 1.2) Aprovacao da
ATA da 212 Reunido (30.11.2021). Edane informa que houve um pedido de revisdo da Hydro
na ata, especificamente na parte que trata da apresentacao do pesquisador Marcelo Montini,
onde séo trazidas algumas especificacdes e corre¢cdes de acordo com informacdes e termos
técnicos. Edane exp0e as revisdes e consulta os presentes quanto a aprovacao da ata. Apés
manifestagdes de concordancia com o texto, a ata foi considerada aprovada pela maioria.
Passa-se para o ponto 1.3) Leitura dos encaminhamentos pendentes: 1.3.1)
Estruturagcdo e funcionamento do Comité de Acompanhamento (Regimento Interno).



Edane informa que o documento esta sendo consolidado gradativamente a partir da entrada
de novos membros da sociedade civil no CA. Atualmente estd compartilhado com as novas
representacdes 7 e 8 para leitura e verificacdo de revisdo. Reforca que, o regimento interno
do CA esta aprovado em sua maioria, ficando alguns paragrafos para ultima validacao entre
0s membros. Segue-se para o ponto 1.3.2) Cartdo-alimentacao. Inicialmente, havia uma
guestao pendente de outras reunibes do CA que questionava sobre como seria 0
procedimento a ser adotado para o caso de pessoas que tenham falecido e possuiam o
direito de receber o cartdo-alimentacdo. Edane informa que, apos a ultima reunido do CA,
em novembro, ocorreu a divulgacdo, em 20 de dezembro de 2021, por meio de nota do
Ministério Publico Federal, da liberacdo do pagamento dos cartbes-alimentacdo para as
familias que estavam aguardando a confirmacdo dos enderecos. Sobre a liberacdo dos
pagamentos, os membros da sociedade civil no CA participaram de um evento de
capacitacdo, no ultimo dia 20 de janeiro, onde dialogaram sobre o assunto, trazendo
questdes e sugestdes de procedimentos a serem considerados pelos signatarios na entrega
do cartdo-alimentagédo. Edane Acioli faz a leitura das questdes e sugestdes para ficarem
registradas em ata, reforcando que, caso haja mais consideracées dos membros, que sejam
acrescentadas para registro. A seguir, séo lidas as questdes da sociedade civil sobre os
procedimentos de entrega dos cartbes para as 4.847 familias de Barcarena: 1)
Considerando o tempo decorrido entre o cadastro das familias e a entrega do cartdo, a
pandemia e o falecimento de algumas pessoas cadastradas, questiona-se: como sera
identificado o herdeiro? Quais documentos serédo solicitados? E, caso haja mais de um
herdeiro, como se dara a transferéncia de “titularidade”?; 2) Da mesma forma, por conta da
pandemia, também ha o caso de familias que moram de aluguel e mudaram de residéncia,
dentro da cidade, para outras cidades do interior ou para outro estado. Assim, como essas
pessoas serdo identificadas e como o cartdo sera entregue para elas? 3) De outra forma, ha
pessoas que se mudaram e/ou perderam 0s numeros de contatos, assim, como essas
pessoas serdo identificadas e como receberdo o cartdo? Passa-se para a leitura das
sugestbes da sociedade civil para os procedimentos de entrega dos cartdes para as
4.847 familias de Barcarena. Para evitar que a entrega dos cartdes seja utilizada de forma
indevida por pessoas que queiram se promover junto as familias, recomenda-se: 1)
Estabelecer um ponto de apoio/informacédo permanente durante o periodo de entrega dos
cartdes (virtual/remoto ou fisico) para informar as familias diretamente sobre os
procedimentos de recebimento etc.; 2) Para o contato das familias que busquem obter
informacdes, via telefone ou presencial, que seja criado um numero de protocolo de
atendimento, durante o contato, que possa servir de comprovante para a familia na busca
de informacdes e que se mantenha o histérico de atendimento a partir desses protocolos; 3)
Para a empresa que vai realizar a entrega dos cartbes, orienta-se que sejam realizados
dialogos com as liderangcas comunitarias (membros da SC do CA também) para entender o
contexto de cada comunidade; 4) Para a entrega dos cartbes, que seja realizado pré-
agendamento com data e horario para a pessoa receber o cartdo, nos casos presenciais,
para garantir os protocolos de biosseguranca; 5) Que seja elaborado um cronograma com
ampla divulgacdo, com as datas e as atividades que vao ocorrer em todo o periodo de
entrega dos cartdes; 6) Que seja implementada uma estratégia de comunicacdo ampla, que
chegue diretamente as familias, para que tenham conhecimento dos procedimentos a
tomarem para recebimento o cartdo; 7) Alerta-se que o servi¢o de Correios ndo atende todas
as comunidades de Barcarena, assim, caso seja feita entrega direta por via postal, que seja
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considerada essa realidade local. Apos a apresentacdo das questbes, Jackeline Sales
solicita aos signatarios que possam responder com brevidade as questdes sobre os
procedimentos de entrega dos cartbes, relata que ha casos de familias que ndo estdo
atualmente nos seus enderecos por questdes de viagens para tratamento de saude. José
Edson Maciel e Maria Olivia Pessoni reforcam que o procedimento para a retomada dessa
atividade do cartdo-alimentagcdo esta sendo definido entre os signatarios em varias
reunibes e que, assim que tiverem as respostas, elas serdo divulgadas para a
sociedade. José Edson esclarece que havera varias etapas nessa atividade de entrega dos
cartdes e que, internamente, estdo planejando as etapas, que, também inclui dialogos com
liderancas comunitarias. Além disso, as questfes trazidas pelo Comité serdo
consideradas no planejamento das etapas e respondidas formalmente aos membros.
Complementa que, o processo de contratacdo da empresa que ira realizar a confeccao e
distribuicdo dos cartbes, ja estda concluido e estdo em elaboragdo do cronograma e do
regramento para os casos especificos também. Passa-se para o item 1.3.3) Programa de
Pesquisa e Desenvolvimento para a utilizacdo a partir do Residuo de Bauxita da Hydro
(Item 8.13 do TAC). As guestdes apresentadas na 212 reuniao foram encaminhadas, em
14/01/2022, pela Secretaria Executiva, a Hydro para o tratamento das respostas, via e-mail.
O prazo para retorno das respostas ficou acordado até o dia 15 de fevereiro e, caso
haja necessidade de estendé-lo, a Hydro fara o comunicado aos membros do CA. Em
seguida, é tratado o ponto 1.3.4) Clausula 2.1.4 do TAC (Investimento de até R$ 5 milhdes
na criacdo e implantagcéo de sistemas alternativos de tratamento e distribuicdo coletiva de
agua potavel ou outra solugdo técnica viavel). Edane informa que houve atualizacdes nesse
item desde a ultima reunido do CA, havendo, em 11 de janeiro de 2022, a primeira reuniao
especifica para tratar sobre as consultas prévias, livres e informadas as comunidades
quilombolas, com a participacdo dos signatarios do TAC, Prefeitura de Barcarena, Agéncia
Reguladora dos Servicos Publicos de Barcarena (ARSEP), Concessionaria Aguas de S&o
Francisco e liderancas das comunidades quilombolas diretamente envolvidas no projeto. A
segunda reunido estd agendada para o proximo dia 26 de janeiro. Duas outras reuniées
foram indicadas, uma reunido para explicacdo sobre o cronograma atual de expansao dos
servicos da agua, ainda a ser agendada, com a participacdo da concessionaria Aguas de
Sao Francisco e dos membros do CA; e a segunda reunido para tratar sobre a area do projeto
de expansdo do sistema de dgua com revisdo da area e do valor, com a participacdo dos
signatéarios, da Prefeitura de Barcarena, da Arsep e da concessionaria Aguas de S&o
Francisco. As duas reunifes ficaram sem data definida. Ainda sobre os encaminhamentos
pendentes, dois itens a serem atualizados, 1.3.4) Termos de Referéncia para contratacéo
de auditorias independentes e 1.3.5) Plano de Aplicacdo para o recurso das multas
depositados no FEMA, serédo tratados no préximo ponto da pauta sobre a atualizacdo das
clausulas do TAC, assim, poderdo ser apresentadas suas atualizacfes, caso hajam. Na
sequéncia, passou-se ao ponto principal da pauta: 2) Atualizacéo de Item do TAC, ponto
2.1) Apresentacdo de balango da implementagdo das clausulas do TAC. Eduardo
Bustamante (Hydro) apresentou o status de implementacdo das clausulas. Inicialmente
explica que o TAC é composto de 37 itens, estando com 19 itens concluidos, 16 itens em
andamento e dois itens encontram-se como nao iniciados. Destaca-se que, dos 16 itens em
andamento, ha dois relacionados a comités, sendo um o Comité Técnico e outro o Comité
de Acompanhamento, que, por sua natureza, este Ultimo permanece em andamento,
estando no processo da mobilizagdo social, realizado pela secretaria executiva do Comité
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de Acompanhamento, para a escolha das duas ultimas representacdes da sociedade civil.
Quatro itens do TAC estao relacionados a projetos de monitoramento publico; oito estdo
relacionados as auditorias, que demandam diversas tratativas; outro é o item do cartéo-
alimentacdo, que esta em sua Ultima etapa; por fim, o item que discute a solucdo permanente
de distribuicdo de 4gua, estd em andamento e também demanda tratativas com diferentes
setores. Os dois itens que ainda né&o iniciaram sao os que dependem dos resultados das
auditorias para serem definidos. Dentre as clausulas consideradas como pendentes, esta a
2.1.1 (itens “a”, “b”, “d”, “e” e f’). O item 2.1.1 “a” trata do estudo socioecondémico e
etnografico e tem um prazo, a partir da assinatura do contrato da auditoria, de 180 dias para
a sua realizacdo. Os itens “b”, “d”, “e” e “f”, da clausula 2.1.1, tratam dos estudos ambientais,
e seguem o mesmo padrao de prazo de 180 dias ap0Os a contratacdo. O item 2.1.1c, que
trata dos estudos epidemioldgicos, tem um prazo de 240 dias para a realizacdo, apés a
contratacdo. Assim, esse grupo de itens que envolvem a clausula 2.1.1 dependem da
aprovacao dos termos de referéncia para serem publicados e as auditorias serem
contratadas. O item 2.1.2 do TAC trata do cartdo-alimentacdo e esta em Ultima fase de
conclusédo. O item 2.1.3, que trata de um cupom-indenizagdo, deve ser definido apés a
realizacdo das auditorias, com devidos levantamento e cadastramento das comunidades. O
item 2.1.4 é o que trata da solucdo permanente de distribuicdo de agua e esta com o prazo
nao definido ainda, pois depende de multiplos fatores e setores que estdo em discussao,
assim, seu status esta como “em andamento”. O item 2.1.5, que trata da assisténcia de saude
as comunidades, sera definido também apds as auditorias, de acordo com os resultados e o
que ficar determinado na andlise integrada. Os itens 2.1.6 (sistema de avaliacdo de aguas
superficiais e subterraneas), 2.1.7 (sistema de avaliacdo de balneabilidade das praias), 2.1.8
(sistema de avaliacdo da qualidade do ar) e 2.1.9 (sistema telemétrico para avaliacao das
aguas das praias) tém um prazo de execucdo de 365 dias apds a assinatura do contrato e
depende da aprovacdo do termo de referéncia. O item 3.1 que trata da auditoria de
seguranca e estabilidade dos depoésitos de residuos solidos esta em andamento, com a
auditoria contratada. Os itens 3.2.1 (DRS1 - Avaliacao da eficiéncia da contencao das leiras),
3.2.2 (Estudo de Dam Break), 3.2.3 e 3.2.4 (Instalacdo de cameras de monitoramento em
tempo real para o CIMAM), 3.2.4 (Disponibilizar em tempo real as imagens das cameras
existentes para o CIMAM) foram concluidos e as evidéncias apresentadas as partes
signatérias. O item 4.1, que trata da auditoria da seguranca do processo produtivo, tem o
prazo de vigéncia de 150 dias apds o contrato da auditoria, e estd com status em andamento
pois depende da aprovacao do termo de referéncia. Os itens 4.2.1 (Caracterizacdo da torta
gerada pelos filtros tambor e prensa), 4.2.2 (Monitoramento dos efluentes liquidos da ETEI),
4.2.3 (Levantamento do sistema de drenagem periférica), 4.2.4 (Iniciativas para aumento da
capacidade do gerenciamento de agua), 4.2.5 (Balanco hidrico), 4.2.6 (Plano de emergéncia
de chuvas), 4.2.7 & 4.2.9 (Estudo de capacidade de drenagem da refinaria e segregacéao de
aguas pluviais), 4.2.8 (Estudo de emissario subfluvial de efluente) também foram concluidos
e as evidéncias apresentadas as partes signatarias. O item 5.1, que trata da auditoria do
plano de agdo emergencial, tem o prazo de vigéncia de 180 dias ap0s o contrato da auditoria
e esta com status “em andamento”, pois depende da aprovacao do termo de referéncia. Os
itens 5.2.1 (Sistema de redugdo automatica de fluxo), 5.2.2 (Plano de agdo emergencial),
5.2.3 (Plano de gerenciamento de riscos), 6.1.1 e 6.1.2 (Pagamento de penalidades), 8.11
(DRS2 - Mitigacao do impacto visual), 8.13 (Programa de pesquisa e desenvolvimento) e 8.2
(Seguro garantia) foram concluidos e as evidéncias apresentadas as partes signatarias. O
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item 8.3 € o Comité de Acompanhamento ndo possui um prazo definitivo de concluséo e
permanece com o status “em andamento”. E o ultimo item é referente ao terceiro aditivo, que
trata da criacdo do Comité Técnico, também n&o tem prazo definido para finalizacao, assim,
a iniciativa permanece em andamento, seguindo as demandas das partes signatarias do
TAC. Por fim, Eduardo Bustamante informa que sua apresentacdo sera enviada para a
secretaria executiva para compartilhar com todos os membros do Comité de
Acompanhamento, ficando aberto para perguntas, criticas e sugestfes a apresentagéo, no
sentido de melhorar o material apresentado para préximas atualizagdes, e solicita apoio da
secretaria executiva na sistematizacdo, caso haja, de questionamentos, duvidas ou
guestdes que precisam ser esclarecidas posteriormente, assim como, as sugestoes
de melhoria na apresentacdo. Edane Acioli chama a atencdo para um item do TAC
apresentado (4.2.1 do TAC) para uma revisdo na data de execuc¢éo, que nao coincidia com
o inicio do TAC. Em seguida, Edane Acioli passa a fala para os membros signatarios
presentes para complementos a apresentacdo feita por Eduardo. Marcelo Moreno se
manifesta informando que houve uma reunido no dia 17 de janeiro entre os signatarios para
discussédo sobre as pendéncias relativas aos termos de referéncia e que, os itens que
dependem da Semas, o 6rgdo montou uma forca-tarefa para finalizar suas pendéncias.
Atualiza que a Semas concluiu as notas técnicas, aprovando os termos de referéncia dos
itens 2.1.1a (estudo socioeconémico e etnografico), 4.1 (processo produtivo) e 5.1 (auditoria
do plano de acdo emergencial), que estavam com status “pendente de aprovacao do termo
de referéncia”, compartiihado com as demais partes signatarias para avaliagdo. Informa
ainda que, até o final do més de janeiro, deveréo finalizar o item 3.1, que trata da auditoria
de seguranca e estabilidade das bacias. Sobre o item 8.13, referente ao programa de
pesquisa e desenvolvimento relativo aos residuos da bauxita, informa que fizeram uma
reunido técnica na Semas, com a presenca do pesquisador Marcelo Montini, onde a Semas
apresentou algumas questdes especificas a partir do relatério final compartilhado e
recomendou que, a partir dos cenarios apresentados pelo pesquisador, pelo menos um fosse
implementado como forma de mostrar sua efetividade e destinacdo pratica ao residuo.
Finalizada a apresentacdo e consideracdes das partes signatarias, Fabiano Azevedo se
manifesta dizendo que, apesar da maioria dos itens apresentados estarem com status
“concluido” ou “em andamento”, os que ainda estdo pendentes tém relacdo com os termos
de referéncia, demonstrando preocupacédo com os prazos finais. Por fim, sugere que os
entes responsaveis pela concluséo dos termos de referéncia se retnam para avancar
e concluir as pendéncias e que, em uma proxima apresentacdo de status, sejam
identificados, em cada clausula, quem sdo os responsaveis, naquele momento, em
aprovar os termos e quais justificativas, prazos etc. Elidiane Cardim apresenta uma
pergunta aos signatarios sobre a questdo das contratacdes das empresas que irdo realizar
as auditorias, querendo saber qual o status de cada contratacdo, quantas empresas se
inscreveram etc. Rozemiro Brito concorda com as falas de Fabiano e de Elidiane e se
manifesta dizendo que entende que a maioria das clausulas que interessam as comunidades
ainda estdo em andamento ou ainda ndo comecaram. Questiona se de fato ha empresas
interessadas em fazer as auditorias e se ha previsdo em iniciar. Por fim, pergunta sobre os
prazos de concluséo, pois nédo os identificou durante a apresentacédo de status das
clausulas. Eduardo Bustamante retoma a palavra e faz consideragcbes aos membros,
inicialmente, sobre a sugestdo de Fabiano de se ter um maior detalhamento do status de
cada clausula, acolhendo a sugestéo e explicando que o formato da apresentagéo teve o
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objetivo de consolidar em poucas telas todas as clausulas, por isso néao foi possivel trazer
detalhamentos, mas que poderéo realizar em outro momento. Com relacdo ao ponto trazido
por Elidiane, em relacédo as contratacdes das auditorias, sugere que seja solicitada uma
atualizacdo detalhada do status do processo de contratacdes das auditorias, podendo
ser ponto de pauta para a proxima reunido. Complementa informando que a auditoria do
item 3.1, que trata de seguranca e estabilidade do depédsito de residuos soélidos, j4 esta
em andamento com a empresa contratada. Com relacdo as coloca¢gfes de Rozemiro,
reforca que, buscam ampliar a transparéncia e que a existéncia do Comité de
Acompanhamento € parte desse processo, pois o espaco de reunido do Comité, onde se
apresentam os status do TAC, € também um espaco para receber criticas. Relembra que
foram concluidos 19 itens do TAC, mas que, entende que ha itens que vao ser de maior
interesse de cada publico. Eduardo conclui esclarecendo que, por exemplo, h& itens que
estdo em andamento por questdes pendentes de alguma aprovagéao interna, que dependem
do trabalho das partes signatarias, mas, também ha questfes que estdo sendo dialogadas
dentro do Comité de Acompanhamento, como o item 2.1.4 (Investimento em agua), que ja
foram realizadas vérias discussdes no Comité, com encaminhamentos, ampliando a
participacdo no debate sobre o projeto, acolhendo sugestdes etc., sempre no sentido de
melhorar a sua execucdo final. Edane Acioli registra que, numericamente, dos 37 itens, 19
foram concluidos, assim, a porcentagem de execuc¢ado soma 51% dos itens do TAC. Fabiano
Azevedo se manifesta dizendo que, entende que as clausulas que impactavam diretamente
0 processo produtivo da Hydro foram priorizadas, visando a liberagdo da producédo em sua
totalidade. Mas que, infelizmente, os termos de referéncia que estédo ligados as auditorias
ndo avancaram. Maria Olivia Pessoni se manifesta dizendo que, os signatarios estao
trabalhando constantemente nos termos de referéncia. Explica que a andlise até se chegar
a aprovacao dos documentos, € uma etapa complexa, que depende de muitas leituras e de
varios especialistas, que nem sempre estdo disponiveis nos 6rgaos, como no MPF. Assim,
os documentos passam por diversas revisdes. Por exemplo, assim como 0os membros do
Comité apresentaram sugestdes aos termos de referéncia, quando tiveram contato com eles,
o MPF também apresenta questionamentos, passando por revisdes até se chegar ao
documento final. Também informa a Fabiano, que os signatarios tém essa tabela do status
dos termos de referéncia com todas as informacdes sobre cada etapa de aprovacgéo, com as
datas e os responsaveis, mas que, como houve atualizagéo recente nos ultimos dias por
parte do MPF e da Semas, ela esta desatualizada para apresentar no momento. Assim,
concorda com a sugestado de se apresentar posteriormente, podendo ser na proxima reuniao
do CA, de forma detalhada aos membros. Mas, Maria Olivia registra que, nao
necessariamente estarao todos como aprovados, pois, no dia anterior, o MPF enviou uma
resposta sobre o termo de referéncia do estudo etnogréfico e dos estudos socioeconémicos,
discordando de pontos que haviam sido apresentados pelas empresas, pois considera que
o termo de referéncia ainda ndo estava adequado ao que se propde o TAC. Assim, esse
documento vai passar por uma nova avaliacéo interna e, para dar agilidade, ha a proposta
de tratamento das questdes pendentes dentro de reunides a serem realizadas em fevereiro
para dar maior celeridade as solug¢des. Por exemplo, um dos termos de referéncia que,
inclusive j& havia sido aprovado, € o que trata da Avaliacdo Epidemioldgica, mas, quando ele
foi apresentado para o Comité de Acompanhamento, houve varios questionamentos quanto
a avaliacdo de mulheres gestantes e de criangas e com relacdo a matriz bioldgica de anélise,
assim, apos isto, houve uma reavaliacdo no termo. De outra forma, a procuradora da
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Republica esclarece que, mesmo apos a aprovacao do termo de referéncia, o processo de
concorréncia apresenta uma série de etapas complexas, a exemplo da contratacdo da
empresa para os estudos de seguranca do depdsito dos residuos solidos (DRS1 e DRS2),
gue foi concluido recentemente, mas, ap0s o processo seletivo, os resultados foram
analisados pela assessoria de pesquisa do MPF, buscando identificar se alguma das
empresas concorrentes tinham vinculos com pessoas da Hydro, da mesma forma que a
Hydro verificou se as empresas concorrentes tinham questdes relativas a corrupgéo ou se
possuiam algum impeditivo para serem contratadas, além de verificar o porte da empresa.
O resultado foi a selecdo da empresa Fontes Geotécnica, sendo firmado o contrato e, em
seguida, realizada reunido técnica do MPF com a empresa para registrar que a auditoria tem
como cliente final os ministérios publicos, o Comité de Acompanhamento do TAC e a
sociedade como um todo. Maria Olivia Pessoni reforca que ha itens que dependem de
diversos segmentos, como o que trata da expansao da rede de abastecimento de agua, por
exemplo. Entre dezembro e janeiro, o MPF j& realizou varias reunides para tratar do tema.
Também realizou ao menos trés reunides, em separado, com a concessionaria Aguas de
S&o Francisco para se rever o0 projeto e avaliar as consideracdes apresentadas em outras
reunides do CA. Por fim, sobre os cartbes-alimentacéo, afirma que as questdes trazidas pela
sociedade civil na reunido sdo pertinentes e que as sugestfes feitas pelo Comité de
Acompanhamento serdo consideradas. Eduardo Bustamante apresenta um esclarecimento
com relacdo a afirmacédo de que foram concluidas as clausulas de interesse da Hydro,
informa que os itens que dependem exclusivamente da Hydro, apresentam maior facilidade
de serem resolvidos, enquanto os itens que exigem tratativas em um colegiado maior,
principalmente uma discusséo ampliada, tém maior complexidade, pois dependem de uma
governanca mais complexa que envolve ndo somente 0s signatarios, mas também outros
agentes. Assim, os itens que estdo em andamento exigem essa maior governanga €, COmo
explicou a doutora Maria Olivia, existem leituras, andlises de documentos, as vezes com
divergéncias ou que precisam de contribuicbes externas. Jackeline Sales se manifesta
dizendo que, em nome da sociedade civil que representa, agradece aos signatarios, que, em
muitas vezes, acolheram as criticas e sugestbes apresentadas no CA e gque fizeram a
diferenca no debate interno das partes do TAC. Conclui que, por vezes, os membros da
sociedade civil no CA recebem criticas de que ndo se avanca no TAC, mas, registra que, até
o0 momento, houve muito trabalho coletivo no CA e que se avangou em diversos pontos do
TAC. No entanto, é necessario fechar alguns prazos e buscar concluir todos os itens, com
cautela associada aos prazos. Passando para o ponto 2.2) Atualizacao sobre a elaboracao
do plano de aplicacdo dos valores das multas depositados no Fema. Marcelo Moreno
(Semas) realizou uma apresentacdo do status do plano de aplicacdo em elaboracao.
Inicialmente faz um resumo da ultima reunido, que ocorreu em Barcarena, em 19 de
novembro de 2021, que tratou sobre o plano de aplicagdo das multas, que esta em
construcédo, e segue para a atualizacao do plano. Explica que ha um comité gestor especifico
no Fema para discutir o plano de aplicacdo e que este vai se reportar ao Comité de
Acompanhamento do TAC. Esclarece que esse comité gestor € formado estruturalmente por
servidores da Semas, mas que o 6rgao abriu para a participacdo de membros externos. Sua
composicdo atual € formada pelos servidores da Semas: Rodolpho Bastos, secretario
adjunto; Marcelo Moreno, da diretoria de licenciamento; Rosa Mendes, coordenadora dos
projetos industriais; e Lucas Silva, coordenador financeiro. Externamente também participam
dois membros do Comité de Acompanhamento do TAC: Juliana Nobre, secretaria da

7



Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econémico de Barcarena, e
Mario Santos, representante da sociedade civil. Além desses, também participaram pela
sociedade civil, contribuindo na revisdo do plano, durante a ultima reunido do Fema, que
ocorreu em Barcarena, Paulo Feitosa, Elidiane Marinho e Luciana Quaresma. Em seguida,
Marcelo Moreno apresenta um quadro-resumo com o resultado das primeiras discussoes
deste comité gestor ampliado, que envolve propostas ligadas ao saneamento bésico, como
o tratamento dos residuos solidos, a captacdo e tratamento de agua, 0 manejo e uso de
aguas pluviais e o0 esgotamento sanitario, além de programas de educag¢do ambiental e de
estudos sobre a qualidade dos rios do municipio de Barcarena, como 0s rios Murucupi,
Dendé e Arienga. Também foram apresentadas propostas ligadas a economia e geracao de
renda, como a implantacdo de agroindustria para beneficiamento de produtos locais e,
distribuicdo de um kit de pesca para pescadores. Um outro grupo de projetos esta mais ligado
a infraestrutura de comunicacgédo, telefonia e energia para areas rurais. De forma geral,
Marcelo Moreno explica que, todas as propostas recebidas estdo em avaliagdo, sendo
verificada possivel sobreposicdo com outras a¢des e projetos para 0 municipio, por exemplo,
relata que ha propostas que foram retiradas, pois se entendeu que ja estariam contempladas
dentro dos recursos do Termo de Compromisso Socioeconémico assinado entre o Estado
do Para, Companhia de Desenvolvimento Econémico do Para (Codec) e a Hydro/Alunorte.
Conclui dizendo que estdo em discussao projetos ambientais globais que envolvem a
implantacdo de viveiros florestais para a recuperacédo de areas com o reflorestamento; a
construcéo e manutencéo de usinas de compostagem; a criacao de unidade de conservacao
municipal, como, por exemplo, na categoria de parque natural, que envolveria potenciais
areas, como a do rio Murucupi e a area da praia do Caripi, visando a pratica do turismo local
de base comunitéria. Por fim, atualiza os valores monetéarios do Fema, destinados ao plano
de aplicacdo especifico do TAC, informando que no periodo entre 15 e 20 de dezembro de
2021, o valor estava em pouco mais de trinta e seis milhdes de reais (totalizando R$
36.494.108,55). Elidiane Cardim informa que participou na ultima reunido, que ocorreu em
Barcarena, em 19 de novembro e que, durante as discussdes das propostas do plano,
visaram a coletividade, com cuidado de abranger de forma ampla as comunidades. Relembra
que, em outra ocasido houve a proposta do Ministério Publico Federal, por meio da
procuradora da Republica, Maria Olivia Pessoni, de se ampliar a participacdo da sociedade,
como, por exemplo, com a abertura de um site ou um canal onde a populagao ou instituicdes
pudessem apresentar propostas, ficando mais transparente todo o processo. Rozemiro Brito
apresenta questbes com relacdo a formacédo do comité gestor do plano, perguntando de
gue forma o comité gestor foi formado e se ele ndo deveria ter sido formado somente
com pessoas do Comité de Acompanhamento do TAC, que ja estdo com
representacdes eleitas da sociedade civil, além de representantes dos signatérios.
Rozemiro continua sua manifestacdo, expondo que, dentre as propostas apresentadas até o
momento, ndo enxerga nenhum projeto ou acao que venha contemplar as comunidades que
ficam mais préximas da area do Distrito Industrial, que € citada no TAC. Por fim, diz que os
valores dessas multas poderiam ser utilizados mais precisamente em favor das comunidades
mais atingidas, ou se deveria aguardar as auditorias para se ter clareza das areas mais
atingidas para se aplicar os recursos, com o objetivo de que seja feita uma aplicacdo de
forma justa para todas as comunidades. Fabiano Azevedo se manifesta dizendo que,
também é preciso pensar na utilizacdo dos recursos para projetos coletivos de forma ampla,
semelhante como foram os editais do Fundo Dema, com propostas livres, onde as
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comunidades e a sociedade possam inscrever seus projetos a partir de uma chamada
publica, com a montagem de um comité avaliativo, formado pela Semas, por membros da
sociedade civil, de outras secretarias do Estado e do Municipio, para avaliar a viabilidade do
projeto, por exemplo, completa dizendo que concorda com Rozemiro sobre ser justo com as
comunidades mais atingidas e finaliza dizendo que a prioridade para os projetos deveria ser
a geracao de emprego e renda, pois, 0 impacto seria mais positivo para a sociedade.
Jackeline Sales reforca as manifestacbes anteriores de Rozemiro e Fabiano, citando a
clausula do TAC, que trata sobre investimento principalmente nas comunidades diretamente
atingidas e préximas das bacias da Hydro. Em seguida, pergunta para Marcelo quais 0s
projetos pensados para essas areas. Depois, Jackeline esclarece que, inicialmente, como
nao se poderiam fazer audiéncias publicas por conta da pandemia, esse comité gestor seria
uma tentativa de amadurecer as ideias e propostas, mas que o plano de aplicacao ainda néo
esta fechado, estd em construgcdo. No entanto, reflete que é preciso que se avance na sua
consolidagéo final com cronograma de atividades. Relembra que, quando o CA comecou
suas reunides, os didlogos sobre o plano de aplicacdo estavam somente entre a Prefeitura
de Barcarena e a Semas e que a criagao desse comité gestor foi um avancgo, ampliando a
participacdo. Reforca a necessidade de serem mantidos no plano os projetos que
contemplem as comunidades diretamente atingidas, além de se deixar claro a area de
abrangéncia do plano, visto que ha questdes ligadas a definicdo da area de influéncia
direta. Retoma a sugestdo de Fabiano sobre projetos sociais, dizendo que essa foi uma
proposta feita nas reunides do CA logo no inicio das discussfes do plano, ainda em 2020, e
que estd desenhada no plano, faltando lapidar seu formato. Por fim, cita as praias de
ltupanema e de Vila do Conde, que poderiam ter alguma acdo de construcdo de orla e
trapiche para atrair turismo, perguntando se é possivel incluir essas a¢cées no plano. Conclui
lembrando que houve uma proposta também feita em 2020 no CA de que as acdes de
monitoramento das questdes ambientais ocorressem com 0s proprios moradores das
comunidades, por meio de capacitacdes especificas e que pudesse haver uma espécie de
monitoramento social. Pergunta se essa proposta ainda consta na versdo em discussao do
plano. Elidiane Cardim explica que, durante a Ultima reunido desse comité gestor, houve uma
proposta de inclusdo das praias de Vila do Conde e de Itupanema no ambito da criacao de
um parque natural, contemplando a questao do turismo local, além da praia de Vila de Beja.
Marcelo Moreno retoma a palavra para responder e trazer esclarecimentos gerais. Explica
gue o comité gestor foi aberto para participacdo externa, como no caso de Mario Santos,
representante do CA, apesar da estrutura especifica do Fema de ser formado por servidores
da Semas, com o objetivo de ampliar a participacdo da sociedade civil. Em relacdo as
propostas que Rozemiro, Jackeline e Fabiano solicitaram informacgdes, esclarece que todas
as propostas e discussoées realizadas no ambito do CA foram repassadas a Semas pelo |IEB
e que, inclusive, havia a solicitagdo de inclusdo da participacdo das comunidades nas
propostas. Com relacdo a questado de Jackeline sobre a capacitagcdo e ao monitoramento
social e ambiental, esclarece que a ideia se mantém, mas, com dialogos com outros recursos
para a sua efetivagdo, como no caso dos recursos que estdo na CODEC, com investimento
em um instituto tecnolégico em Barcarena que pudesse abranger as capacitacfes sugeridas.
Marcelo reforca também que todas as propostas apresentadas terdo carater publico,
primando pela transparéncia e que, ap0s essa segunda rodada de conversas dentro
do comité gestor, o documento do plano de aplicagdo continuara em construgdao,
refinando as propostas. Complementa que, a participacdo das comunidades precisa
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acontecer, pelo fato de que o recurso tem assinatura especifica de aplicacdo. Em relacao
aos projetos que envolvem as orlas de Itupanema e Vila do Conde, esclarece que sao acdes
mais complexas que envolvem o reordenamento urbanistico com readequacdo de
infraestrutura especifica também, demandando maiores recursos do que 0S previstos no
plano de aplicagcdo. Mas que, poderao ser analisados com cautela e em parcerias com outros
recursos, visando incentivo ao turismo. Marcelo Moreno finaliza informando que o MPF, por
meio da procuradora Maria Olivia Pessoni, enviou uma orientagcdo a Semas para que seja
ampliado o canal de didlogos com as comunidades e a sociedade interessada de forma geral.
E uma sugestao foi a abertura de um canal virtual direto no site da Semas, para receber as
propostas da sociedade. Com relacdo a essa sugestdo, a Semas esta avaliando as
possibilidades internas para a abertura desse canal, além disso, avalia a possibilidade da
secretaria executiva do CA apoiar com um primeiro filtro, auxiliando a estabelecer um fluxo
de comunicacdo com as comunidades e as demandas recebidas. Dando seguimento,
Rozemiro Brito pergunta se ainda caberia a entrada de mais alguém no comité gestor
para o plano de aplicagdo das multas, visto que as comunidades do polo industrial de
Barcarena néo estao representadas diretamente nesse comité gestor. Marcelo Moreno
responde a Rozemiro dizendo que, espera-se que os membros da sociedade civil do Comité,
representem a gama da sociedade civil relativa a Barcarena. Finaliza convidando Rozemiro
a participar das discuss6es no comité especifico do Fema, informando que havera uma
reunido em fevereiro e outra em marco. Dando seguimento a pauta, passa-se ao ponto 3) O
gue ocorrer. Jackeline Sales retoma a questédo do cartado-alimentacao, perguntando se 0s
membros terdo alguma reunido com explicacdes sobre como se dara a acdo. Por exemplo,
relata que hé liderancas perguntando sobre como vai ser a entrega e se a empresa ird entrar
em contato com as comunidades em algum momento e que outras pessoas das
comunidades também perguntam se todos que se inscreveram na terceira fase irdo receber
o cartdo. Relata que, apesar de haver um numero 0800, disponibilizado para consultas, as
pessoas procuram as liderancas que estdo no Comité para tirarem as dividas. José Edson
responde a Jackeline, explicando que uma das preocupacdes dos signatarios € manter o
Comité atualizado e informado sobre os procedimentos da acdo e que esta previsto um
momento com a sociedade civil, através das liderancas comunitarias, que ndo estédo
diretamente no CA, no entanto, ndo teriam como apresentar uma data, pois 0 cronograma
ainda esta sendo construido. Maria Olivia Pessoni complementa informando que ja estao na
etapa de confeccéo dos cartbes, mas que o cronograma sera finalizado quando os cartdes
estiverem disponiveis para distribuicdo. Dando seguimento, passou-se para o ultimo ponto,
definicdo da 4) Pauta e data da proxima reunido. Houve a sugestdo de se fazer uma
atualizacdo de cada item dos termos de referéncia detalhando o status e de se aprofundar
sobre a proposta do plano de aplicacdo. Os membros se manifestaram concordando com a
sugestdo da pauta. Assim, 0 encontro ocorrera ainda em formato virtual com a seguinte
pauta: 1) A elaboracdo do plano de aplicacdo dos valores das multas depositados no
Fema; e 2) Atualizacédo do status de analise e aprovacao dos termos de referéncia para
contratacdo das auditorias independentes. Ficando agendada a proxima reunido ordinaria
para o dia 29 de margo de 2022, as 14:30h. Apds as manifestacdes dos presentes, foi dada
por encerrada a reunido as 17h45, o IEB, na condicdo de Secretaria Executiva, lavrou a
presente ata.
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