
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2015

Ofício nº 01/2018/Comissão/Fiscalização/Port. PR-RR 008/2016.

Boa Vista, 18 de janeiro de 2018.

Ao Senhor

Gilson Kaminski

Representante da OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA – Contrato nº 15/2015.

Endereço: Rua General Sampaio, nº 496, Bairro 13 de Setembro, Boa Vista – RR, CEP: 69.308-

150 – Nova Sede do Ministério Público Federal.

Assunto:  Execução Física Financeira 2018 – Contrato nº 15/2015 / Inventário e Preparo 

para Eventual Rescisão Amigável da obrigação Contratual.

Senhor Representante,

1. Devido aos reflexos gerados pela última reunião de vossa empresa com o MPF 

e tendo assim gerado a vital necessidade de adequarmos o tempo e orçamento de execução do  

contrato nº 15/2015 para o exercício 2018, solicito que nos seja encaminhado no prazo de 5 dias  

o cronograma proposto pela empresa para fins de finalizarmos as obrigações pactuadas no limite 

orçamentário já de conhecimento de vossa senhoria.

2. Solicitamos  ainda  que  a  empresa  apresente  em  meio  digital  o  orçamento 

detalhado da execução da pele de vidro da qual será objeto de grande parte do percentual a  

executar  no  corrente  ano,  haja  vista  termos  a  necessidade  de  confrontarmos  os  valores  de 

referência.
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3. Na  oportunidade  já  solicito  que  a  empresa  realize  o  devido  inventário  das 

obrigações que não será cumprido por razões da proposta de rescisão contratual, da qual deverá 

ser entregue na forma de relatório em mídia digital e meio físico, assinado por vossa senhoria e  

que deverá ser feito com acompanhamento da fiscalização local do MPF e da própria SEA/PGR.

4. É importante informar que a OIKOS Construções deverá apresentar a quitação 

de todos os débitos trabalhistas, previdenciários e sociais junto aos seus empregados, bem como 

deverá viabilizar  o encerramento da matrícula CEI  da obra e apresentar o ajuste valor e 

tempo do termo de garantia gerada pela Carta Fiança nº 0240-2/2016, adequando as 

obrigações  da empresa  mediante termo aditivo do que  será executado pela  empresa 

dentro dos aspectos técnicos jurídicos aplicáveis.

5. Reforço a importância do inventário para o contrato nº 15/2015, pois ele 

cristalizará as obrigações que não mais farão parte do compromisso da empresa em 

eventual rescisão amigável.

Atenciosamente,

ROBSON GUIMARÃES COSTA
Presidente da Comissão de Fiscalização do Contrato nº 15/2015
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