


The logo for Ramboll, featuring the word "RAMBOLL" in a bold, sans-serif font. The letter "O" is stylized with a circular graphic element. The logo is white and is positioned on a dark, rectangular background that is part of a larger blue graphic element.

RAMBOLL

RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

MONITORAMENTO DO PROGRAMA 27

EDIÇÃO: SET/2020



PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

OBJETIVO RESUMIDO

Recuperar 500 nascentes por ano, durante dez (10) anos, totalizando 5.000 nascentes, definidas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce).

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA


A atuação de recuperação de nascentes é composta das seguintes fases:

FASES	SITUAÇÃO
Definição de áreas prioritárias	Concluído
Elaboração do Cadastro Ambiental Rural (CAR)	Em andamento
Fomento à cadeia de viveiros e mudas	Em andamento
Inventário Florestal	Em andamento
Mobilização e engajamento de proprietários	Em andamento
Pagamento por serviços ambientais – PSA	Em andamento
Pesquisa e desenvolvimento	Em andamento
Elaboração de projetos	Em andamento
Implantação e manutenção	Em andamento
Monitoramento	Em andamento


DEFINIÇÃO DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS

A definição das áreas leva em consideração estudos que definiram os mananciais alternativos para captação de água com a finalidade de abastecimento público para reduzir a dependência do rio Doce. O comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Doce (CBH-DOCE) define a quantidade de nascentes a serem recuperadas por ano em cada região selecionada. Já houve a aprovação dos cinco (5) primeiros anos do programa, totalizando 2.500 nascentes. Considerando que o programa está no quarto ano de cadastramento das nascentes, até o momento, 1.500 nascentes deveriam ter sido incluídas, referentes aos primeiros três anos.

Mobilização e engajamento - Número de nascentes cadastradas



STATUS DO PROGRAMA: APROVADO INTEGRALMENTE PELO CIF (COMITÊ INTERFEDERATIVO)




CRONOGRAMA

O programa foi originalmente planejado para ser desenvolvido no prazo de dez (10) anos, a partir de 2016, com finalização das atividades em 2026. Entretanto, em setembro de 2019, a Fundação Renova apresentou novo cronograma indicando extensão do prazo em mais dez (10) anos, com término previsto para 2036.



CERCAMENTO



PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA)

Até maio de 2020 haviam sido investidos R\$ 38,8 mil reais em PSA contemplando 169 propriedades em sete (7) municípios. A Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR) emitiu uma nota técnica determinando que a Fundação Renova reavalie as nascentes incluídas no programa em função problemas encontrados em vistorias de campo realizadas pelo IBAMA (Operação Águas, Fase Olhos D’água), como:

- Nascentes duplamente cadastradas;
- Contabilização de nascentes que já se encontravam em fragmento florestal bem conservado, sem necessidade de recuperação;
- Divergência nas localizações apresentadas;
- Divergência no tamanho de áreas em recuperação.

IMPLANTAÇÃO



Até maio de 2020, a recuperação havia sido iniciada em 820 nascentes, o que representa um avanço de 54% do total de 1.500 nascentes planejadas para os anos 1, 2 e 3 do programa, ou 16% da meta final do programa que é de 5.000 nascentes.

MAPA DE ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA

Municípios abrangidos pelo Programa até o presente (anos 1, 2 e 3)

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1 - Sabinópolis (MG) | 11 - Itambacuri (MG) |
| 2 - Guanhães (MG) | 12 - Conselheiro Pena (MG) |
| 3 - Virgíópolis (MG) | 13 - Resplendor (MG) |
| 4 - Periquito (MG) | 14 - Pancas (ES) |
| 5 - Governador Valadares (MG) | 15 - Colatina (ES) |
| 6 - Galiléia (MG) | 16 - Marilândia (ES) |
| 7 - Divino das Laranjeiras (MG) | 17 - São Roque do Canaã (ES) |
| 8 - Jampruca (MG) | 18 - Coimbra (MG) |
| 9 - Frei Inocência (MG) | 19 - São Geraldo (MG) |
| 10 - Campanário (MG) | |

