

MONITORAMENTO DO PROGRAMA 07:

ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS

PG 07 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS

OBJETIVO RESUMIDO:

- Fornecer assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados devido ao desastre na região de Mariana e Barra Longa (MG), considerando as seguintes ações:
- resgate e cadastro dos animais atingidos;
 - transferência dos animais para Centros de Atendimento Temporário de Animais (CATA), implementados pela Fundação Renova;
 - fornecimento de alimentação aos animais que permanecem nas propriedades de origem;
 - assistência médica veterinária a todos os animais resgatados e atingidos;
 - devolução dos animais aos seus proprietários;
 - realização de eventos de adoção para animais que não forem retirados pelos seus proprietários;
 - destinação dos animais não adotados para um santuário.

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA:

A assistência aos animais foi estruturada em três fases:



Uma equipe com médicos veterinários, zootecnista, assistente social e tratadores está distribuída em duas fazendas: no CATA 1, em Mariana/MG, onde estão abrigados os cães e gatos, e no CATA 2, em Barra Longa/MG, onde ficam os animais de produção (bois, cavalos e porcos).


Até agosto de 2019, 957 animais já foram contemplados pelo programa, sendo que boa parte já foi adotada ou restituída aos seus proprietários, permanecendo 339 animais sob guarda temporária da Fundação Renova. Apesar de ocorrências pontuais, os animais seguem saudáveis, instalados em recintos adequados e recebendo bons cuidados. Da mesma forma, os animais de produção seguem se reproduzindo e os proprietários atingidos mantêm suas negociações comerciais sempre que possível.

Mensalmente, são realizadas campanhas de aplicação de um Protocolo de Perícia em Bem-Estar Animal (PPBEA) para monitoramento das condições de nutrição, saúde, conforto e comportamento. Até a última avaliação, os índices para todas as espécies estavam acima de 90%.

APROVADO PELO CIF (Comitê Interfederativo)



ORÇAMENTO



CRONOGRAMA


O programa vem sendo conduzido sem atrasos até o presente momento. A etapa de ações emergenciais já foi finalizada, o processo de assistência aos animais está em andamento e a restituição final dos animais somente será finalizada após a conclusão dos reassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.

- Processos de ações emergenciais - Finalizado em 30/12/2016
- Processo de assistência aos animais - Previsto para 30/08/2020
- Processo de reassentamento e restituição final de animais domésticos aos proprietários - Previsto para 30/04/2021

ANIMAIS SOB GUARDA TEMPORÁRIA DO PROGRAMA



CUMPRIMENTO DAS FASES:



O programa será estendido devido ao atraso na entrega dos reassentamentos, para que nenhuma atividade de assistência aos animais seja descontinuada.

Os atingidos têm o direito de visitar seus animais semanalmente, porém o **vínculo afetivo entre animais e proprietários, especialmente para os cães, é perdido de forma significativa neste processo de guarda temporária** e o reestabelecimento dessa relação de cuidado e pertencimento torna a restituição final um desafio depois de tanto tempo separados.

Atenção especial também deve ser dada para as moradias onde os atingidos serão reassentados, de forma que estas possam abrigar adequadamente todos os animais que lhes pertencem.



WWW.RAMBOLL.COM

Ramboll Brasil | São Paulo

Telefone [11] 2832 8000

Rua Princesa Isabel, 94

12º Andar — Brooklin

São Paulo — SP

04601-000

RAMBOLL