

MONITORAMENTO DO PROGRAMA 18

DESENVOLVIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA

PG 18 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA

NÃO APROVADO PELO CIF (Comitê Interfederativo):



ORÇAMENTO

Orçamento Total Planejado **R\$ 101,1 milhões**

Orçamento Gasto **R\$ 48,44 milhões**

48%

OBJETIVO RESUMIDO:

Fomentar o desenvolvimento de atividades econômicas na área atingida para que promovam a diminuição da dependência à atividade minerária, bem como estimulem o surgimento de novas indústrias de bases tecnológicas e sustentáveis e garantam maior integração produtiva da população.

SITUAÇÃO DO PROGRAMA:




DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS E MERCADO

As ações e iniciativas ainda seguem em atendimento a demandas pontuais, sem mudança na lógica adotada no período emergencial. Apenas recentemente a Fundação Renova vem apresentando estratégias mais estruturadas, como é o caso da Cadeia do Leite, porém, essas ações ainda não foram implementadas.



NEGÓCIOS SOCIAIS, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO

Os investimentos financeiros e capacitações aos pequenos negócios de base social, associações e cooperativas, ainda ocorrem por meio de ações isoladas, pouco alinhadas à economia local e ao desenvolvimento sustentável. **Ainda é pouco abordado o desenvolvimento de cadeias produtivas locais**, que devem ter como base as melhores capacidades e conhecimentos dos territórios. **Tal fato prejudica o fortalecimento de resultados capazes de deixar legado às comunidades.**



ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Projetos relacionados à infraestrutura do município, cuja precariedade é apontada como principal barreira à atração de investimentos, não estão sendo direcionados. Os principais problemas que precisariam ser solucionados nesse sentido, segundo a Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (INDI), são: a falta de disponibilidade energética, infraestrutura viária e fornecimento de água e tratamento de esgoto. **A respeito do Fundo Diversifica Mariana, apesar de estarem sendo feitas negociações junto às empresas, nenhum recurso deste fundo foi utilizado até o momento para criação de novos negócios no município.**



FINANCIAMENTO E INCUBAÇÃO

Os Fundos de Desenvolvimento são operacionalizados em parceria com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).



DESENVOLVIMENTO AO EMPREENDEDORISMO

A principal ação consiste no projeto da “Casa do Empreendedor”, recentemente aprovado com ressalvas pelo CIF. **A expectativa é de que a conclusão das obras e a efetiva operacionalização da Casa aconteçam somente em fevereiro de 2021**, mais de cinco anos após o desastre.




QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Não é possível identificar planejamento ou atuação estruturada para que seja realizada a qualificação profissional em áreas que não estão diretamente ligadas às demandas de contratação de pessoal e/ou serviços pela Fundação, conforme o objetivo do programa 20 (Estímulo à Contratação Local). Diversos municípios demandam a realização de capacitações em temas diversos, porém, até o momento, continuam não sendo atendidos.

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Quanto aos investimentos da Fundação Renova no Distrito Industrial de Mariana, não há clareza sobre quais ações a Fundação se compromete a dar suporte. **Há dúvidas sobre qual estrutura de fato ficará como legado para o município ao final deste projeto, bem como se tal estrutura será capaz de atingir os objetivos propostos.**



FUNDOS DESENVOLVE RIO DOCE e COMPETE RIO DOCE

1. Ainda que os fundos estejam em operação em Minas Gerais, **até o momento não foi equacionado o atendimento aos Microempreendedores Individuais (MEIs)**, que respondem por, aproximadamente, 50% dos clientes na versão capixaba do Fundo Desenvolve Rio Doce. Assim, **grande parcela desta força produtiva, além da presente nos municípios de Minas Gerais, não pode contar com atendimento.**

2. **Falta de lançamento do Fundo Compete Rio Doce no Espírito Santo**, aprovado há mais de um ano pelo CIF. O atraso tende a ser ainda maior em função das dificuldades na realização de parcerias. **A estimativa, ainda com possibilidade de atraso, é de lançamento apenas em março de 2020;**

3. **Falta de inclusão dos municípios das chamadas “Novas Áreas”**, que deveriam ter acesso às ações dos programas socioeconômicos, previstos na operação dos fundos Desenvolve e Compete Rio Doce.

CRONOGRAMA:

EIXOS ESTRATÉGICOS:	INÍCIO	FIM
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	13/03/2017	29/11/2030
FINANCIAMENTO E INCUBAÇÃO	03/10/2017	01/12/2027
NEGÓCIOS SOCIAIS, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO	16/10/2017	20/06/2024
DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS E MERCADOS	04/04/2017	29/12/2030
DESENVOLVIMENTO AO EMPREENDEDORISMO	13/03/2017	28/04/2025
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	13/01/2020	10/03/2021

Ramboll Brasil | São Paulo

Telefone [11] 2832 8000
Rua Princesa Isabel, 94
12º Andar – Brooklin
São Paulo – SP
04601-000

RAMBOLL