



Elpar Empreendimento e Construção Ltda.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PR/AM REFORMA

Data: 07/11/2012

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma do Edifício-sede da Procuradoria da República no Amazonas, contemplando (i) Reforma do térreo e 1o. Subsolo, (ii) Instalações de rede estruturada e (iii) Piso tátil, conforme especificações anexas – Anexo I.

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012

Empresa: ELPAR EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA.

Contato: (92) 3622-2492

ITEM	DESCRIMINAÇÃO		MÊS						TOTAL R\$
			1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,4%	100% R\$ 2.140,57						R\$2.140,57
2	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES	0,3%	50% R\$ 875,11	50% R\$ 875,11					R\$1.750,23
3	SERVIÇOS EM TERRA	0,0%	100% R\$ 136,02						R\$136,02
4	CONCRETO / METÁLICA	5,1%	10% R\$ 2.605,13	50% R\$ 13.025,64	40% R\$ 10.420,51				R\$26.051,29
5	PAREDES E PAINÉIS	1,2%		40% R\$ 2.384,97	60% R\$ 3.577,45				R\$5.962,42
6	REVESTIMENTO	1,3%		40% R\$ 2.545,86	60% R\$ 3.818,80				R\$6.364,66
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,1%			100% R\$ 334,94				R\$334,94
8	PISO	0,1%		100% R\$ 513,15					R\$513,15
9	ESQUADRIAS	0,9%		40% R\$ 1.865,16	60% R\$ 2.797,74				R\$4.662,89
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35,6%		15% R\$ 27.018,40	15% R\$ 27.018,40	15% R\$ 27.018,40	45% R\$ 81.055,21	10% R\$ 18.012,27	R\$180.122,68
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,2%		50% R\$ 602,67	50% R\$ 602,67				R\$1.205,35
12	SISTEMA CLIMATIZAÇÃO	46,9%		5% R\$ 11.880,37	5% R\$ 11.880,37	20% R\$ 47.521,50	50% R\$ 118.803,74	20% R\$ 47.521,50	R\$237.607,49
13	CERCAS E PROTEÇÃO	0,5%			100% R\$ 2.282,98				R\$2.282,98
14	PINTURA	6,9%				30% R\$ 10.485,34	30% R\$ 10.485,34	40% R\$ 13.980,45	R\$34.951,12
15	LOUÇAS E METAIS	0,3%			100% R\$ 1.446,36				R\$1.446,36
16	LIMPEZA	0,2%						100% R\$ 805,29	R\$805,29
MENSAL			R\$ 5.756,83	R\$ 60.711,34	R\$ 64.180,23	R\$ 85.025,24	R\$ 210.344,29	R\$ 80.319,50	R\$ 506.337,43
			1%	12%	13%	17%	42%	16%	
ACUMULADO			R\$ 5.756,83	R\$ 66.468,18	R\$ 130.648,41	R\$ 215.673,64	R\$ 426.017,93	R\$ 506.337,43	
			1%	13%	26%	43%	84%	100%	