

Etapa	Descrição do Serviço	Prazo em Dias / Meses (a contar da emissão da Ordem de Serviço)													
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	...	Mês 59	Mês 60						
1	Entrega no endereço da PR-PE de 2 (dois) nobreaks trifásicos de 20 kVA e respectivo banco de baterias (item 3.1.1)	45 dias													
2	Entrega no endereço da PRM-Garanhuns de 1 (um) nobreak monofásico de 5 kVA e respectivo banco de baterias (item 3.1.2)	45 dias													
3	Entrega no endereço da PRM-Caruaru de 1 (um) nobreak trifásico de 12 kVA e respectivo banco de baterias (item 3.1.3) e de um nobreak trifásico de 10 kVA e respectivo banco de baterias (item 3.1.4)	45 dias													
4	Entrega no endereço da PRM-Serra Talhada de 1 (um) nobreak monofásico de 5 kVA e respectivo banco de baterias (item 3.1.5) e de um nobreak trifásico de 10 kVA e respectivo banco de baterias (item 3.1.6)	45 dias													
5	Entrega no endereço da PRM-Petrolina de 1 (um) nobreak monofásico de 5 kVA e respectivo banco de baterias (item 3.1.7) e de um nobreak trifásico de 10 kVA e respectivo banco de baterias (item 3.1.8)	45 dias													
6	Serviço de adequação das instalações elétricas, remoção e instalação de nobreaks e seus bancos de baterias na PR-PE (item 3.1.9)		15 dias												
7	Treinamento básico para operação e conservação dos nobreaks instalados na PR-PE (item 3.1.21)		15 dias												
8	Serviço de locação de 2 (dois) nobreaks trifásicos de 20 kVA e respectivo banco de baterias na PR-PE (item 3.1.1)		Até o limite de 60 meses												
9	Serviço de adequação das instalações elétricas, remoção e instalação de nobreak e seu banco de baterias na PRM-Garanhuns (item 3.1.10)		7 dias												
10	Treinamento básico para operação e conservação do nobreak instalado na PRM-Garanhuns (item 3.1.21)		7 dias												
11	Serviço de locação de 1 (um) nobreak monofásico de 5 kVA e respectivo banco de baterias na PRM-Garanhuns (item 3.1.2)		Até o limite de 60 meses												
12	Serviço de adequação das instalações elétricas, remoção e instalação de nobreaks e seus bancos de baterias na PRM-Caruaru (item 3.1.11)		7 dias												
13	Treinamento básico para operação e conservação dos nobreaks instalados na PRM-Caruaru (item 3.1.21)		7 dias												
14	Serviço de locação de 1 (um) nobreak trifásico de 12 kVA e respectivo banco de baterias (item 3.1.3) e de um nobreak trifásico de 10 kVA e respectivo banco de baterias (item 3.1.4) na PRM-Caruaru		Até o limite de 60 meses												
15	Serviço de adequação das instalações elétricas, remoção e instalação de nobreaks e seus bancos de baterias na PRM-Serra Talhada (item 3.1.12)		15 dias												
16	Treinamento básico para operação e conservação dos nobreaks instalados na PRM-Serra Talhada (item 3.1.21)	15 dias													
17	Serviço de locação de 1 (um) nobreak monofásico de 5 kVA e respectivo banco de baterias (item 3.1.5) e de um nobreak trifásico de 10 kVA e respectivo banco de baterias (item 3.1.6) na PRM-Serra Talhada			Até o limite de 60 meses											
18	Serviço de adequação das instalações elétricas, remoção e instalação de nobreak e seu bancos de baterias na PRM-Petrolina (item 3.1.13)			15 dias											
19	Treinamento básico para operação e conservação dos nobreaks instalados na PRM-Petrolina (item 3.1.21)			15 dias											
20	Serviço de locação de 1 (um) nobreak monofásico de 5 kVA e respectivo banco de baterias (item 3.1.7) e de um nobreak trifásico de 10 kVA e respectivo banco de baterias (item 3.1.8) na PRM-PETrolina			Até o limite de 60 meses											

Etapa	Prazo em Dias / meses (a contar da emissão da Ordem de Serviço)				
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
1	45 dias				
2	45 dias				
3	45 dias				
4	45 dias				
5	45 dias				
6		15 dias			
7		15 dias			
8			Até o li		
9			7 dias		
10			7 dias		
11				Até	
12			7 dias		
13			7 dias		
14				A	
15			15 dias		
16			15 dias		
17					
18				15 dias	
19				15 dias	
20					
21					45 dias

[illegible]