



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO**  
**DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES E GESTÃO CONTRATUAL**  
**SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS**

**1º TERMO ADITIVO AO**  
**CONTRATO PRR/RJ/COORADM Nº 21/2014**

**1º TERMO ADITIVO AO**  
**CONTRATO**  
**PRR/RJ/COORADM Nº 21/2014,**  
**QUE ENTRE SI CELEBRAM A**  
**PROCURADORIA REGIONAL**  
**DA REPÚBLICA/2ª REGIÃO E A**  
**SOCIEDADE EMPRESÁRIA**  
**RED TECH**  
**EMPREENDEIMENTOS LTDA,**  
**PARA ADITAMENTO**  
**CONTRATUAL, NOS TERMOS**  
**DO PROCESSO PRR-2ª Região**  
**nº 1.02.000.001869/2014-55.**

A **UNIÃO FEDERAL**, por intermédio da Procuradoria Regional da República - 2ª Região, sediada na Rua Uruguaiana Nº 174, 19º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, representada neste ato pelo seu Secretário Regional, **HEITOR ROMÉRO CAJATY**, portador da carteira de identidade nº 14162-3 do MPF e do CPF nº 090.570.937-31, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, designado pela PORTARIA PRR2 nº 092, de 26 de maio de 2014 do Exmo. Sr. Procurador-Chefe Regional da República da 2ª Região, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a sociedade empresária **RED TECH EMPREENDEIMENTOS LTDA**, estabelecida na Rua Dr. José Carlos Lery Guimarães, 316, Gramma, Juiz de Fora, MG, inscrita no CNPJ nº 16.437.942/0001-71, neste ato representada por seu representante legal, Sr. **EDUARDO CAMPOS SIGILIANO**, portador da carteira de identidade nº 103467031-IFP e do CPF nº 106.015.327-08, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, adiante designado simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o contido no Processo PRR-2ª Região nº **1.02.000.001869/2014-55** e no Processo PRR-2ª Região nº **1.02.000.0000777/2014-58**, referente à **CONCORRÊNCIA 04/2014**, considerando ainda as disposições estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas atualizações, e demais



1 de 6



legislações pertinentes, têm, entre si, como justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento, o **1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRR/RJ/COORADM Nº 21/2014, PARA ADITAMENTO CONTRATUAL**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO – DO OBJETO**

O presente termo aditivo tem por objeto promover o **ADITAMENTO DO CONTRATO/PRR/RJ/COORADM/Nº 21/2014**, de acordo com novo cronograma físico-financeiro (Anexo I), para a inclusão dos serviços hidráulicos-sanitários nos 7º e 15º pavimentos, diante da aquisição do primeiro e da decisão de desocupação parcial do segundo, fatos ocorridos após a publicação do Procedimento Licitatório nº 04/2014, ocorrido na modalidade Concorrência, em conformidade com o determinado no MEMO/COORADM Nº 989/2014, datado de 09/12/2014.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O *caput* da **CLÁUSULA QUARTA** do **CONTRATO** passa a vigor com a seguinte redação:

“Exclusivamente e para fiel cumprimento dos termos do presente contrato, a Contratada prestará, em até 10 (dez) dias da assinatura deste instrumento, garantia na modalidade seguro garantia, de acordo com o art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93, no valor **R\$ 33.833,59 (trinta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos)**, correspondente a 5% do valor global da contratação, na forma definida pela CONTRATADA, conforme Art. 56 da Lei nº 8.666/93.”

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – O *caput* da **CLÁUSULA QUINTA** do **CONTRATO** passa a vigor com a seguinte redação:

“A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço total de **R\$ 676.671,97 (seiscentos e setenta e seis mil, seiscentos de setenta e um reais e noventa e sete centavos)**, conforme cronograma físico-financeiro (Anexo I).”

#### **CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO ADITIVO – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA**

O presente **Termo Aditivo** terá vigência a partir da sua assinatura, com eficácia após a publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, conforme disposto no parágrafo único do Artigo 61, da Lei n.º 8666/93.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO ADITIVO - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas com a execução do presente **CONTRATO** correrão, no presente exercício, à conta da Classe 3.0.0.00.00.00 – Despesa, Categoria Econômica 3.4.4.90.51.91 – Obras em andamento; da Classificação Funcional-Programática 03.062.0581.4264.0001, sendo Função 03 – Essencial a Justiça, Subfunção 062 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário, Programa de Trabalho 0581 - Defesa da Ordem Jurídica, Atividade 4264 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário – Ministério Público Federal, Subtítulo 0001 - Nacional; da Classificação





Institucional 34101, sendo 34000 – Ministério Público da União e **34101** – Ministério Público Federal; constante do Orçamento Geral da União vigente e, no próximo exercício, à conta de dotação orçamentária prevista para atender despesas de mesma natureza.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Para cobertura da despesa foi emitida Nota de Empenho nº 2014NE00665, de 19 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 155.671,85, e para cobrir despesas de exercícios subsequentes serão emitidas outras Notas de Empenho.

#### **CLÁUSULA QUARTA DO TERMO ADITIVO – DA INALTERABILIDADE**

Ficam mantidas as demais Cláusulas, Parágrafos, condições e obrigações contidas no Instrumento Inicial de **CONTRATO** e seus **ADITIVOS**.

#### **CLÁUSULA QUINTA DO TERMO ADITIVO – DO FORO**

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para dirimir as questões derivadas deste **CONTRATO** e seus Aditivos.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente **Termo Aditivo**, lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2014.

CONTRATANTE

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA-2ª REGIÃO

Heitor Roméro Cajaty – Secretário Regional

CONTRATADA

RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA

EDUARDO CAMPOS SIGILIÃO – REPRESENTANTE LEGAL

#### **CIÊNCIA DOS GESTORES**

MÁRCIA CAETANO GOMES

Mat.: 24294-2

CARLA MARIA DE LOURDES SIQUEIRA

Mat.: 22109-1





## TERMO DE AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO DO CONTRATO

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZA E APROVA O TERMO ADITIVO**, em cumprimento às disposições do Artigo 106, Inciso XI, do Regimento Interno do Ministério Público Federal.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2014.

  
**Procurador-Chefe Regional**  
**JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS**





ANEXO I

**MPF** Procuradoria Regional do Ministério Público Federal 2ª Região

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 2ª REGIÃO



REFORMA DE PAVIMENTOS EDIFÍCIO VAL PARAÍSO  
Avenida Almirante Barroso, 54 - Centro - Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Prazo Máximo e Descrição das Etapas                                  |  | 1ª Etapa         |  | 2ª Etapa |  | 3ª Etapa |  | 4ª Etapa |  | 5ª Etapa |  | 6ª Etapa |  | 7ª Etapa |  | 8ª Etapa |  | 9ª Etapa |  | VALOR DA      |  | VALOR DO      |  | TOTAL         |  | RETEÇÃO      |  | VALORIA       |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------|--|---------------|--|
|                                                                      |  | 20 dias          |  | 30 dias  |  | 20 dias  |  | 20 dias  |  | 20 dias  |  | 20 dias  |  | 20 dias  |  | 20 dias  |  | 20 dias  |  | ETAPA         |  | BDI           |  | DEVIDO        |  | CONTRATUAL   |  | SER PAGO      |  |
|                                                                      |  | Início Previsto  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  | R\$ 44.161,35 |  | R\$ 11.343,47 |  | R\$ 55.510,82 |  | R\$ 6.551,03 |  | R\$ 49.959,74 |  |
| Mobilização e finalização da hidrossanitária do 2º e 12º pavimentos. |  | Início Previsto  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Término Previsto |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Início Real      |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Término Real     |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
| Finalização da hidrossanitária do 13º, 14º e 18º pavimentos.         |  | Início Previsto  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  | R\$ 50.790,33 |  | R\$ 13.053,11 |  | R\$ 63.843,44 |  | R\$ 6.384,34 |  | R\$ 57.459,10 |  |
|                                                                      |  | Término Previsto |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Início Real      |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Término Real     |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
| Execução da hidrossanitária do 8º pavimento                          |  | Início Previsto  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Término Previsto |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Início Real      |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Término Real     |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
| Execução da hidrossanitária do 9º pavimento                          |  | Início Previsto  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Término Previsto |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Início Real      |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Término Real     |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
| Execução da hidrossanitária do 10º pavimento                         |  | Início Previsto  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Término Previsto |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Início Real      |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Término Real     |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
| Execução da hidrossanitária do 11º pavimento                         |  | Início Previsto  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Término Previsto |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Início Real      |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Término Real     |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
| Execução da hidrossanitária do 16º pavimento                         |  | Início Previsto  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Término Previsto |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Início Real      |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Término Real     |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
| Execução da hidrossanitária do 7º pavimento                          |  | Início Previsto  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Término Previsto |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Início Real      |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Término Real     |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
| Execução da hidrossanitária do 15º pavimento                         |  | Início Previsto  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Término Previsto |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Início Real      |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|                                                                      |  | Término Real     |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |               |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
| TOTAL                                                                |  |                  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  | 538.322,57    |  | 135.245,00    |  | 673.571,57    |  | 62.857,13    |  | 535.004,16    |  |

EXECUTADO

PREVISTO



Handwritten signature and initials.