MINISTERIO DOS TRANSPORTES — MT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
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BR-319/AM

OBRAS DE RESTAURACAO E
MELHORAMENTOS PARA
ADEQUACAO DE CAPACIDADE E
SEGURANCA NA RODOVIA



MAPA DE LOCALIZACAO

.x

Amazonas F’Dr“tn‘de

,rﬂ Capﬂan

|
|
CAruand

;.—{LJ_ES ? nto Anténig |

9

Dez Dias (f\:-

|
\'l

Rondobnia




DNIT

Fonte:




Manaus/AM

r-skm 0.0
1km 13,0
=]
L=
=
=
@
E
=
¢ Mkm1130  Ponte Carejro-Castanho: nicio 30/09/08, 30% da infraestrutura construida
£
[
E
Wkm 1780 Ponte Tupana; Inicio 30/09/08, 30% da infraestrutura construida
km 198,0
& BEC Conclujdos 6 km de pavimento, em execugao 21 km de terraplenagem
; Conclusao prevista para 30/12/2009
km 250,0
@km 2600  Ponte lgaps-agu: Projeto Executivo concluido
Projeto Executive concluido
Inicio da Obra aguardando LP e audiéncia publica
Delegacdo para o Estado (Convénio)
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km 3014 —km 3424 (41,0 km)
Latas: km 3424 — km 383,5 (41,1 km)
) km 383,5 — km 444 8 {E’E 3 km)
km 444.8 —km 498,5 (53,7 km)
km 498,5 — km 563,7 (65,2 km)
km 563,7 — km 655,3 (91,6 km)
Diata prevista para conclusao: 30/12/2011
km 5357
7°BEC Previsao para inlcio: 30/06/2009
= km 6790
7°BEC | Concluldos 13 km de pavimento e 40 km de terraplenagem (conclusao 30/08/2009)
ot km 71,0
Construtora Castilho Pavimentagao conclulda, resta alargamento das pontes (conclusao 30/08/2009)
km 764.0
5° BEC Concluldos 44 km de pavimento, em execugdo 5 km de terraplenagem (conclusao 30/07/2009)

SAB Pavimentagao concluida, resta reconstrugio de trechos com defeitos (conclusao 30/08/2009)

Porto Velho/RO




CLASSIFICACAO DA RODOVIA

----  Classe da Rodovia: Classe III/IV

.—.- Quanto a funcao operacional: Arterial

(Alta mobilidade, grandes volumes de trafego)

'~~~ Quanto a jurisdicao administrativa: Via Federal



SUPORTE - TREM

(Lei Federal 7.408 de 25/11/85)

’ IPO Tipos de Eixo
Com Tolerdncia de
Sem Tolerancia
7,5% por eixo

CAPACIDADE DA ESE
RODOVIA i3 Simplee Disnfeirs da Rodagem Siples
45 TONELADAS Eoxas

Eixo Traseiro Tandem Duplo de Rodagem

Dupla

o 27,413 t

Eixo Traseiro Tandem Triplo de Rodagem

Dupla

Observacéo: Foi adotada a tolerancia de 7,5% por eixo e de 5,0% no Pesos Brutos Total,

aplicados apenas nos eixos traseiros.




METODOLOGIA DE ELABORACAO DO
PROJETO

Foram realizados os estudos necessarios, com a
finalidade de coletar dados para elaboracao dos
projetos de melhoramento do tracado existente,
restauracdo do pavimento e melhoria da seguranca
viaria.

Os estudos realizados para elaboracao do projeto
- executivo da BR-319 seguiram os Termos de Referéncia
- do DNIT.



Objetivo:

Conceber as obras necessarias a
recuperacao de sua estrutura, de
maneira que este possa suportar a
repeticao das cargas do trafego, em
condicoes de conforto e seguranca
para os usuarios, por um periodo
estipulado em 10 anos.



OS PROJETOS DE ENGENHARIA

LOTES 1.1,1.2,2e 3
Km 250,00 - Km 383,50

LOTE 4
Km 383,50 ao Km 444,80

LOTE 5
Km 444,80 ao Km 498,50

LOTE 6
Km 498,50 ao Km 563,70

LOTE 7
Km 563,70 ao Km 655,30



PROJETO GEOMETRICO

Classe “M-lll/IV”
Regiao PLANA

m.

- Largura dos Acostamentos................... 2x 1,20 m.



SECOES TIPO DE PISTA RESTAURADA

PISTA DE ROLAMENTO
ACOSTAMENTO EMAAU.Q. e=4cm ACOSTAMENTO
EMAAUQ e=4cm EM AAUQ e=4¢m

/
BASE COM MISTURAEM USINA- COM SOLO 50@/ |

. % / ULTIMA CAMADA TERRAPLENAGEM
+AREIA25% + SEIX0 25% (e=20cm)  / /" SUB-BASE SEMMISTURA (e = 15 cm) | (REGULARIZAGAQ)

/
/




SEGOES TIPO DE PISTA RESTAURADA - ESTACA 2892 a 4581+14,18

EIXC DA PISTA

0

9,00
PLATAFORMA ACABADA

3,50m .
PISTA r
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DETALHE 1

CBUQ = 4,0 cm
[T TSS — POLIMERO
\\\ REVESTIMENTO EM A.A.U.Q.
\ ( AREIA ASFALTO USINADO A QUENTE )

BASE DE SOLO CIMENTO (VARIAVEL)

/// I
SUB—BASE DE SOLO ESTABILIZADO
/ GRANULOMETRICAMENTE (VARIAVEL)

TERRENQO NATURAL
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