
MONITORAMENTO DO PROGRAMA 12

PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 
HISTÓRICA, ARTÍSTICA E CULTURAL
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PG 12 - PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 
HISTÓRICA, ARTÍSTICA E CULTURAL

OBJETIVO RESUMIDO
Reparar, restaurar os danos e preservar os bens culturais, históricos e artísticos atingidos no 
território entre a barragem de Fundão e a Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, onde grande parte 
da lama ficou retida.

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA
Para a preservação da memória e a reparação dos bens, foi definida a reconstrução/restauração 
de quatro capelas atingidas total ou parcialmente. Não foram ainda concluídos os projetos 
para essa ação, devido ao atraso na contratação de assessoria técnica para a Arquidiocese 
de Mariana. 

Mais de 2.000 peças, objetos e fragmentos recolhidos após o desastre estão sob a guarda da 
Fundação Renova. Até outubro de 2019, apenas 46 foram restauradas, e para outras 87 peças, 
foram elaborados somente os projetos de restauração.

Na avaliação da Ramboll, as ações de valorização da cultura das comunidades atingidas vêm 
sendo postergadas pela Fundação Renova devido à falta dos planos de proteção dos seus bens 
materiais e imateriais. Da mesma forma, as ações de proteção dos bens arqueológicos não 
foram iniciadas, pois sequer o levantamento foi concluído. 

Estudos desenvolvidos por especialistas da Ramboll e dos Institutos Lactec (Relatório 
Consolidado - Bens Arqueológicos e Culturais), apontam a existência de bens arqueológicos 
atingidos/ameaçados a serem protegidos ao longo de toda a bacia, não contemplados no 
programa. 

Em Barra Longa, as obras de recuperação dos imóveis atingidos inventariados pelo 
patrimônio municipal, só tiveram início três anos após o desastre.
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APROVADO PELO SISTEMA CIF (Comitê Interfederativo)

Orçamento Gasto

R$ 105,02 MilhõesOrçamento Total Planejado 

R$ 32,51 Milhões
31%

ORÇAMENTO 

GUARDA E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS E OBJETOS

Total de peças, objetos e fragmentos 2.283

Total de projetos de restauro elaborados 133

Total de peças restauradas 46

RESTAURAÇÃO DE BENS INVENTARIADOS EM BARRA 
LONGA

Total de imóveis 
(setembro/2018)
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Capela de Bento Rodrigues - 
Local cercado e com acesso restrito

Imagens sacras a serem restauradas


