
MONITORAMENTO DO PROGRAMA 08

RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E 
REALOCAÇÃO DE BENTO RODRIGUES, 
PARACATU DE BAIXO E GESTEIRA
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ÁREA NOVA BENTO RODRIGUES



PG 08 - PROGRAMA DE RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E 
REALOCAÇÃO DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E 
GESTEIRA  

BENTO RODRIGUES - REASSENTAMENTO COLETIVO

SITUAÇÃO ATUAL DO  PROGRAMA
Até o momento, nenhuma família foi reassentada. O prazo para a conclusão dos reassentamentos coletivos 
de Mariana está sendo discutido em âmbito judicial.

Famílias insatisfeitas
com o Reassentamento
Coletivo 

41%
102 de 251*

Famílias que não
aceitaram o
reassentamento coletivo

9%
   24 de 275 10

Lotes em Discordância 
com a Legislação 
Urbanística

Bento Rodrigues: 
Desde setembro de 2018, a Ramboll vistoria a obra mensalmente. As vistorias têm acompanhado os locais 
com maior vulnerabilidade ambiental e em especial as áreas reconhecidas como talvegue, onde foi verifi-
cada a existência de vários lotes situados sobre drenos de talvegue não licenciados. Esse fato infringe 
a legislação federal 6766/79 e assim exige que estes lotes sejam suprimidos e realocados em área com 
situação regular. 

Paracatu de Baixo:
As obras foram iniciadas no mês de junho de 2019, após a emissão do licenciamento ambiental (13/05/2019) 
e urbanístico (05/06/2019). Esse licenciamento foi feito exclusivamente no âmbito municipal com apre-
sentação de projeto urbanístico, sem exigência de projetos complementares que permitam regular as 
questões estratégicas de uma obra de assentamento urbano. Na vistoria do mês de outubro, foi verifica-
do que o volume de terraplenagem sofreu acréscimo com descaracterização das feições originais do 
terreno, o que implica a complementação do licenciamento. 
 
Gesteira:
Sem previsão para início das obras. Atualmente está em desenvolvimento o projeto conceitual do reas-
sentamento pela GEPSA/UFOP.

OBJETIVO RESUMIDO
Garantir que as comunidades de Bento Rodrigues (Mariana/MG), Para catu de Baixo (Mariana/MG) e 
Gesteira (Barra Longa/MG) sejam reassentadas. O programa oferece moradias temporárias para os 
atingidos e acompanha a sua situação após o reassentamento. É previsto também a reconstrução da 
escola, reforma da praça e quadra em Gesteira.

* UNIVERSO DE FAMÍLIAS DO  REASSENTAMENTO COLETIVO

NÃO APROVADO PELO CIF ( Comitê Interfederativo)

Orçamento Total Planejado 
R$ 1.65 bilhões

Orçamento já realizado 
R$ 305milhões 

% de Gastos já Realizados

18%
CRONOGRAMA

Obras de reassentamento de Bento Rodrigues  - Ago/20*;
 
Obras de reassentamento de Paracatu de Baixo  –  Ago/20*;

* De acordo com decisão judicial, caso o prazo não seja cumprido 
deverá ser paga multa diária de R$ 1 milhão /dia.

 330
Moradias Temporárias 
(Total)

Imóveis Alugados Vistoriados 
pela Ramboll

232

Localizados em 
áreas de Risco

31%
Apresentaram 
problemas de 
Habitabilidade

17%

DISPONIBILIZAÇÃO DE MORADIAS TEMPORÁRIAS INADEQUADAS NO MUNICÍPIO DE MARIANA 
Áreas de 
Risco Geotécnico

17,4%
32 de 184

Áreas de 
Risco Ambiental

4,3%
8 de 184

Falta de 
Habitabilidade

30,4%
56 de 184

% de moradias
temporárias 
vistoriadas
inadequadas

52%

DISPONIBILIZAÇÃO DE MORADIAS TEMPORÁRIAS INADEQUADAS 

NO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA 
Áreas de 
Risco Geotécnico

15%
7 de 48

Áreas de 
Risco Ambiental

25%
12 de 48

Falta de 
Habitabilidade

33%
16 de 48

% de moradias
temporárias 
vistoriadas
inadequadas

73%

Orçamento total previsto já 
aumentou 4,78 vezes entre 
2017 e 2019

UNIVERSO DE VISTORIA: 184 MORADIAS

UNIVERSO DE  VISTORIA: 48 MORADIAS

OS 119 NÚCLEOS FAMILIARES REMANESCENTES RECEBEM COMPENSAÇÃO 
FINANCEIRA OU ESTÃO EM HOTEL . 
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Bento Rodrigues

Mariana

Paracatu de Baixo

Gesteira

Barra Longa

Santa Cruz do Escalvado

251
Coletivo

21
Familiar

0
Reconstrução

3
Pecúnia

33
Coletivo

4
Familiar

0
Reconstrução

0
Pecúnia

MODALIDADES DE ATENDIMENTO AO REASSENTAMENTO PRETENDIDAS PELAS FAMÍLIAS

REASSENTAMENTO COLETIVO: Novos reassentamentos;
REASSENTAMENTO FAMILIAR: Envolve a compra de um 
lote vago seguida da construção da edificação, ou a compra 
de uma unidade habitacional já concluída, em qualquer lugar 
do Brasil, a escolha do atingido.
PECÚNIA: Envolve  a indenização pelas perdas materias 
sofridas. 

121
Coletivo

15
Familiar

0
Reconstrução

1
Pecúnia

TRAVESSIA SOBRE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM  PARACATU DE BAIXO                                 OBRAS DE TERRAPLENAGEM EM BENTO RODRIGUES


