

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO 2017

PROCESSO Nº 1.32.000.000190/2017-52 – J DOS SANTOS SILVA ARQUITETURA E DESIGN – ME (CONTRATO nº 16/2016)

PERÍODO	QUANTIDADE POR TIPO DE ITEM								Nº DA FATURA/FATURA	REQUISIÇÃO	GLOSA R\$	PAG. OB	VALOR R\$
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII					
Dez/ 2016	56	55	4	12	0	0	0	0	0000004	01/2016	0,00	2016OB800561	317,20
Janeiro	12	100	20	10	100	100	100	100	0000006 e 0000005	01 e 02/2017	0,00		2.257,84
Fevereiro	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		-	0,00
Março					7				0000005	03/2017	0,00		19,60
Abril	30	12					4		0000005	04/2017	0,00		132,00
Maio													
Junho													
Julho													
Agosto													
Setembro													
Outubro													
Novembro													
Dezembro													
TOTAL	98	167	24	22	107	100	104	100					
VALOR TOTAL DE 2017 – R\$									2.726,64				

Item	Discriminação resumida dos preços do serviço de cópia e encadernação	Preço unitário (R\$)	Valor Contrato (R\$)	Limite contratual (U)	Usado (U)	Saldo (U)	Saldo (R\$)
I	Impressão de projetos em folha A1 Preto e branco	2,82	282,00	100	98	2	5,64
II	Impressão de projetos em folha A1 Colorida	3,00	600,00	200	167	33	99,00
III	Impressão de projetos em folha A0 Preto e branco	5,60	280,00	50	24	26	145,60
IV	Impressão de projetos em folha A0 Colorida	6,00	300,00	50	22	28	168,00
V	Cópia Monocromática de Projetos A1	2,80	392,00	140	107	33	92,40
VI	Cópia Monocromática de Projetos A0	5,60	728,00	130	100	30	168,00
VII	Cópia Colorida de Projetos A1	3,00	420,00	140	104	36	108,00
VIII	Cópia Colorida de Projetos A0	6,00	780,00	130	100	30	180,00
TOTAL			R\$ 3.782,00				R\$ 1.055,36