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PG 26 - PROGRAMA DE RECUPERAGCAO DE AREAS DE
PRESERVACAO PERMANENTE (APP)

O S i L e A
OBJETIVO RESUMIDO: ORCAMENTO

Melhorar a qualidade ambiental dos mananciais para captacao de &gua dagueles municipios que tiveram seu _

abastecimento comprometido em funcdo do desastre, a fim de que sejam meios de captacao alternativos
Frcamento Gasto R$ 16,6 Milhoes

PARCIALMENTE APROVADO PELO CIF (Comité Interfederativo)

ao rio Doce. Para tanto, deve recuperar, por meio de revegetacao, Areas de Preservacdo Permanente (APP)
degradadas do rio Doce e de rios tributarios. A area prevista para recuperacao € de 40.000 hectares.
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SITUACAO ATUAL DO PROGRAMA:
Encontra-se estruturado nas seguintes fases:

FASES SITUAGAO

Definigdo de areas prioritarias Concluido

Elaboragao do Cadastro Ambiental Rural (CAR)

CRONOGRAMA

O programa foi originalmente planejado para ser desenvolvido no prazo de 10 anos, a partir de
2016, com finalizacdo das atividades em 2026. Contudo, em setembro de 2019, a Fundag¢ao
Renova apresentou novo cronograma indicando extensiao do prazo em 8 anos, com término

Fomento a cadeia de viveiros e mudas previsto para 2034.
inventario Florestal
Mobilizag¢do e engajamento de proprietarios

Pagamento por servigos ambientais — PSA

PLANTIO NAO INICIADO DATA ORIGINALMENTE NOVA DATA PREVISTA PELA
i i DATA DE INiCIO APENAS CERCAMENTO PREVISTA PARA FUNDACAO RENOVA PARA
PeSqUIsa e desenvolvimento Em andamento DO PROGRAMA DE AREAS ELEGIVEIS FINALIZACAO DO PROGRAMA FINALIZAGCAO DO PROGRAMA
Elaboragio de projetos Em andamento 02/03/2016 2 02/03/2026 (02035

implantacéo e manutencdo

DEFINICAO DAS AREAS PRIORITARIAS

a Fundacdo Renova deve garantir o engajamento e a mobilizacdo de

w
l | proprietarios, uma vez que, sem a adesio dos mesmos, o programa nao CERCAMENTO
" . CONCLUIDA pode avancar.

A 1 o o o/ Apesar do estudo de definicdo das areas prioritarias estar concluido,

Dos 40.000 hectares previstos para recuperacdo, segundo os dados fornecidos pela Fundacdo
Renova, até setembro de 2019 somente 1,8% se encontrava cercada, totalizando 721 hectares.

1 80/ 721 hectares dos
- 9 O 40.000 hectares previstos
i i AREA X
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Abaixo encontram-se indicadas as areas prioritadrias definidas para restauracado florestal, contemplando
mMmananciais alternativos ao Rio Doce,. areas de assentamentos rurais da reforma agraria e Terra Indigena
Krenak (Municipio de Resplendor/MG), totalizando 40.000 hectares.

Lagoa Nova

Rio Corrente Grande 3.580 m
PLANTIO E MONITORAMENTO
E indicado, pela Fundacao Renova, que até setembro de 2019 o plantio e, consequentemente,
Rio Manhuagu 18.575 m o monitoramento ndo havia sido iniciado em nenhuma das areas incorporadas ao programa.
E importante destacar que este programa nao possui metas intermedidrias de atendimento, com
Rio Santa Maria do Rio Doce 1.630 ¢ O O/
2
' PLANTIO
ASSENTAMENTOS RURAIS E TERRA INDIGENA KRENAK mm
T 40.000 100%
(MANANCIAIS ALTERNATIVOS + ASSENTAMENTOS E TERRA INDiGENA] ' e

MANANCIAIA ALTERNATIVOS




PAGAMENTO DE SERVICOS AMBIENTAIS (PSA)

A Fundacdo Renova indica que, para os proprietdrios que aderiram ao programa, o pagamento
dos servicos ambientais ndo havia sido realizado até setembro de 2019. Os pagamentos estdo

previstos para ocorrer em novembro de 2019.

WWW.RAMBOLL.COM

Ramboll Brasil | S3o Paulo
Telefone [11] 2832 8000
Rua Princesa Isabel, 94

12° Andar — Brooklin

S&o Paulo — SP
04601-000 R A M B L L




