Elpar Empreendimento e Construcéo Ltda.

e] paf CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA - CABEAMENTO ESTRUTURADO

Empreendimento e Construgio Lida,

Data: 07/11/2012

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execugao da obra de reforma do Edificio-sede da Procuradoria da Republica no
Amazonas, contemplando (i) Reforma do térreo e 1o0. Subsolo, (ii) InstalagSes de rede estruturada e (iii) Piso tatil , conforme especificagdes

anexas — Anexo |.
LICITACAO TOMADA DE PRECOS N° 02/2012

Empresa: ELPAR EMPREENDIMENTO E CONSTRUGAO LTDA.

Contato: (92) 3622-2492

ITEM DESCRICAO TOTAL més 1 més 2 Total
16.541,34 | 11.027,56 R$ 27.568,90
1 |CABEAMENTO ESTRUTURADO 27.568,90 60.00% 20.00% 100.00%
1.346,23 | 897,49 R$ 2.243,72
4 [SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 2.243,72 60.00% 20,00% 100.00%
PARCIAL 17.887,57 | 11.925,05 R$ 29.812,61
60,00% 40,00% 100,00%
ACUMULADO 20.812.61 17.887,57 | 29.812,61 R$ 29.812,61
60,00% 100,00% 100,00%

Eng. Civil Frederico Araujo Vieiralves
CREA 47.487 - D/R)




