elpar .

Empreendimento ¢ Construgio Lda.

Elpar Empreendimento e Construcdo Ltda.
ONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - PR/AM REFORMA

Data: 07/11/2012

Objeto: Contratacédo de empresa especializada para execucéo da obra de reforma do Edificio-sede da Procuradoria da Republica no Amazonas, contemplando (i) Reforma do térreo e 10. Subsolo, (i)
Instalagdes de rede estruturada e (iii) Piso tatil , conforme especificagbes anexas — Anexo I.

LICITAGAO TOMADA DE PREGOS N° 02/2012
Empresa: ELPAR EMPREENDIMENTO E CONSTRUGAO LTDA.

Contato: (92) 3622-2492

" MES
ITEM DESCRIMINAGAO - - - 4 - f TOTAL R$
100%
1 |SERVICOS PRELIMINARES 0,4% [R$2.14057 R$2.140,57
_ ~ 50% 50%
2 |DEMOLIGOES, RETIRADAS E REMOGOES| 0,3% | R$ 87511 | R$ 87511 R$1.750,23
100%
3 |SERVIGOS EM TERRA 0,0% [ R$ 136,02 R$136,02
- 10% 50% 20%
4 |CONCRETO / METALICA 5,1% [ R$ 2.605,13 | RS 13.025.64 | RS 10.420,51 R$26.051,29
- 40% 60%
5 |PAREDES E PAINEIS 1,2% RS 2.384,97 | R$3.577,45 R$5.962,42
40% 60%
6 |REVESTIMENTO 1,3% RS 2.545.86 | R$ 3.818,80 R$6.364,66
i} 100%
7 |IMPERMEABILIZAGAO 01% RS 334,94 R$334,94
100%
8 |PIso 01% R$ 513,15 R$513,15
40% 60%
9 |ESQUADRIAS 0,9% RS 1.865.16 | R$ 2.797.74 R$4.662,89
- - 15% 15% 15% 45% 10%
10 |INSTALAGOES ELETRICAS 35,6% RS 27.018,40 | R$ 27.018,40 | RS 27.018,40 | R$ 81.055,21 | RS 18.012,27 | R$180.122,68
- - 50% 50%
11 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 0.2% R$ 602,67 | RS 602,67 R$1.205,35
- 5% 5% 20% 50% 20%
12 |SISTEMA CLIMATIZAGAO 46,9% RS 11.880,37 | R$ 11.880,37 | RS 47.521,50 | RS 118.803,74] RS 47.521,50 | R$237.607,49
~ 100%
13 |CERCAS E PROTEGAO 0,5% RS 2.282,08 R$2.282,98
30% 30% 40%
14 |PINTURA 6,9% RS 10.485.34 | R$ 10.485,34 | RS 13.980,45 | R$34.951,12
100%
15 |LOUGAS E METAIS 03% RS 1.446,36 R$1.446,36
100%
16 |LIMPEZA 0.2% R$ 80529 | R$805,29
MENSAL RS 5.756,83 | RS 60.711,34 | R$ 64.180,23 | RS 85.025,24 | R$ 210.344,29| R$ 80.319,50
1% 12% 13% 1% 22% 16% R$ 506,337 43
ACUMULADO RS 5.756,83 | RS 66.468,18 | R$ 130.648,41| RS 215.673,64| RS 426.017,93| RS 506.337,43 =2
1% 13% 26% 43% 84% 100%

Eng. Civil Frederico Araujo Vieiralves
CREA 47.487 - DIRJ




