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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM GOIAS
TERMO DE REFERENCIA — N° 1/2026
PREGAO - Art. 28, I, da Lei n° 14.133/2021
PGEA 1.18.000.002057/2021-96

1. DEFINICAO DO OBJETO

A presente contratacdo tem como objeto o servico de engenharia para a adequacao e

modernizacdo do Sistema de Deteccdo e Alarme de Incéndio (SDAI) da Procuradoria da

Republica no Estado de Goias (PR-GO), incluindo fornecimento, instalagdo, comissionamento

e treinamento, visando aprimorar a infraestrutura de seguranca contra incéndios e garantir a

conformidade com as normas vigentes.

a)

b)

d)

O servico objeto desta contratagdo ¢ caracterizado como servico comum de engenharia,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (item 3.1).

Ramo de Atividade predominante da contratagio:

CNAE: 4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA
INCENDIO.

Quantitativos estimados:

Os quantitativos estimados para a contratacdo, incluindo equipamentos e servigos,
encontram-se detalhados na Se¢do 4 do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e serdo
pormenorizados em planilha orcamentaria, em conformidade com o Decreto n°® 7.983,
de 8 de abril de 2013.

Prazo do contrato:

O prazo de vigéncia da contratagdo sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos. Este
prazo global abrange e considera todas as fases, desde a apresentacao da ART, o prazo
para a execucdo do objeto, o prazo para recebimento provisério, o prazo para
recebimento definitivo, até a liquidacao e o pagamento do servico.

O prazo maximo para a execucao do objeto, conforme cronograma fisico-financeiro,

sera de 90 (noventa) dias corridos.
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O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado (art. 111, da Lein® 14.133/2021),
independentemente de termo aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo
firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado,
previstas neste instrumento.

e) Quadro resumo contratago:

ITEM ESPECIFICACAO CATSER | VALOR TOTAL
MAXIMO
ACEITAVEL

01 SERVICO DE ENGENHARIA PARA PARA| 873/2011 | RS 143.038,67

ADEQUACAO DO  SISTEMA DE
DETECCAO E ALARME DE INCENDIO
(SDAI) DA  PR/GO, INCLUINDO
FORNECIMENTO, INSTALACAO,
COMISSIONAMENTO E TREINAMENTO.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
no Estudo Técnico Preliminar para a Adequagdo do Sistema de Detecgdao e Alarme de
Incéndio (SDAI) da PR-GO, que ¢ o apéndice deste Termo de Referéncia. A necessidade
critica da moderniza¢do do SDAI ¢ detalhada no ETP, que aponta a obsolescéncia e o
funcionamento parcial do sistema existente, comprometendo a seguranca dos ocupantes
e a integridade do edificio, além de ndo atender aos requisitos das normas NT 19/2022
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias (CBMGO) e ABNT NBR 17240.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2025, conforme
detalhamento a seguir: ID PCA SGA: PRGO-D0016/24

2.3. O enquadramento da contratacdo fundamenta-se no artigo 28, inciso I, e artigo 6° inciso

XXI a) da Lei n° 14.133/2021.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo consiste na modernizacao completa do Sistema de Deteccao e Alarme de
Incéndio (SDAI) da Procuradoria da Republica no Estado de Goias, compreendendo a

substituicdo de equipamentos obsoletos, instalagdo de novos componentes tecnologicamente
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atualizados, adequagao as normas vigentes e implementacao de sistema integrado de detecgao

e alarme.

3.1. Especificacio Técnica Da Solucio

3.1.1. Escopo dos Servicos

A contratada devera executar 0s seguintes servicos:

a)

b)

Fornecimento de equipamentos e materiais, incluindo central de deteccdo
enderecavel, detectores de fumaca, acionadores manuais, sinalizadores
audiovisuais, cabos, acessorios e demais componentes necessarios;

Instalacdo e montagem de todos os equipamentos e componentes do sistema,
incluindo infraestrutura de cabeamento e fixagoes;

Comissionamento completo do sistema, com realizacdo de todos os testes
funcionais e de integracdo necessarios;

Treinamento operacional para os usuérios do sistema, incluindo procedimentos de
operacdo, manutencao basica e resposta a emergéncias;

Elaboracdo da documentacdo técnica final (as built), incluindo manuais de

operacdo, manutencdo e garantia.

3.1.2. Escopo dos Servicos

O sistema a ser implementado deveré atender aos seguintes requisitos:

a)

b)

d)

e)

Conformidade normativa: Atendimento integral as normas NT 19/2022 do CBMGO
e ABNT NBR 17240, conforme especificado no ETP;
Tecnologia enderecével: Utilizacdo de sistema enderecdvel que permita

identificacdo precisa do ponto de detec¢éo;

Cobertura completa: Protecéo de todas as areas da edificacdo conforme anélise de

risco e exigéncias normativas;

Compatibilidade com infraestrutura existente: O novo sistema deverd ser

compativel com a infraestrutura e sistema de deteccdo e alarme existentes na
edificacdo, aproveitando ao maximo os recursos ja instalados;
Integracdo: Compatibilidade com sistemas existentes e possibilidade de expansao

futura;
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f) Confiabilidade: Equipamentos com certificacdo adequada e garantia minima de 12

(doze) meses contra defeitos de fabricagéo.

3.2. Resultados Esperados

Com a implementacédo da solucéo, espera-se alcancar:

a) Sistema de deteccdo e alarme de incéndio totalmente funcional e em conformidade
com as normas vigentes;

b) Deteccdo precoce e confidvel de principios de incéndio em todas as areas da
edificacao;

c) Alertaimediato e eficaz aos ocupantes em caso de emergéncia;

d) Reducdo significativa dos riscos de sinistros e preservacdo do patriménio publico;

e) Melhoria das condicbes de seguranca ocupacional e conformidade legal.

3.3. Metodologia De Execuciao

A execugdo dos servigos podera ocorrer durante o horario normal de funcionamento da
PR-GO. A contratada devera informar a fiscalizacdo, com antecedéncia minima de 48
(quarenta e oito) horas, sobre as interven¢des de maior impacto, para que sejam tomadas as

medidas adequadas junto ao publico do edificio.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto,

deverdo ser atendidos os seguintes requisitos:

a) Logistica reversa e reciclagem: Exigir que o fornecedor implemente um programa

de logistica reversa para 0s equipamentos antigos e garanta que 0s componentes
eletronicos sejam encaminhados para reciclagem especializada.

b) Eficiéncia energética: Especificar equipamentos com certificagdo de eficiéncia

energética e implementar recursos de economia de energia, como modo de espera

de baixo consumo.
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¢) Reducdo do uso de materiais: Priorizar equipamentos com design compacto e que

utilizem menos materiais, além de optar por solu¢Bes que aproveitem ao maximo a
infraestrutura existente, reduzindo a necessidade de novos cabeamentos.

d) Minimizacdo de emissfes: Planejar as instalacbes de forma a otimizar o nimero de

visitas técnicas necessarias e priorizar fornecedores locais ou regionais para reduzir
as distancias de transporte.

e) Treinamento e conscientizac¢do: Incluir no treinamento dos operadores informacdes

sobre o uso eficiente do sistema para economia de energia.

f) Manutencdo preventiva: Estabelecer um plano de manutencdo preventiva para

prolongar a vida Util dos equipamentos, reduzindo a necessidade de substituicdes
frequentes.
g) Documentacdo digital: Priorizar o uso de documentacdo digital para manuais e

relatorios, reduzindo o consumo de papel.

4.2. Indicacao de marcas ou modelos

Na presente contratagdo, o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o levantamento de
mercado indicam modelos e fabricantes especificos como referéncia para o Painel Central
de Controle de Alarme de Incéndio Enderegavel (OCTO+ da Global Fire), Painel Repetidor
para Central OCTO+, Sirene Audiovisual Enderecavel (WALKIRIE da Global Fire),
Detector Optico de Fumaca Enderecavel (XP95 da Apollo Fire), entre outros. Contudo, a
Administragdo admitira a apresentacdo de propostas com equipamentos € componentes de
outras marcas, desde que comprovem compatibilidade técnica e funcionalidade equivalente
ou superior as especificagcdes de referéncia, garantindo a integracdo com a infraestrutura

hibrida existente e o atendimento pleno aos requisitos normativos.

4.3. Da vedacio de utilizacdo de marca/produto na execucao do servico

Nao ha vedacdo de utilizagdo de marca/produto na execugdo do servigo objeto desta

contratacao, desde que atendam aos requisitos técnicos e de compatibilidade exigidos.

4.4. Da exigéncia de carta de solidariedade
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Nao sera exigida carta de solidariedade do fabricante para o fornecedor ou interessado,
salvo se a analise de risco da proposta vencedora indicar a necessidade para garantir a

execuc¢ao do contrato.

4.5. Subcontratacao

A subcontrata¢ao do objeto contratual ¢ vedada. Conforme justificativa detalhada no
Estudo Técnico Preliminar, a modernizacao do Sistema de Detecgdo ¢ Alarme de Incéndio
(SDAI) ¢ um projeto complexo que exige integracao técnica e responsabilidade unificada
para garantir a seguranca da edifica¢do e a conformidade normativa. O parcelamento da
solugdo poderia resultar em incompatibilidades técnicas, fragmentacdo de

responsabilidades e dificuldades na manutengao futura do sistema.

4.6. Vedacao de Consorcios

Conforme justificativa apresentada no Estudo Técnico Preliminar (item 8.8), a
participacdo de empresas reunidas em consorcio ndo sera admitida nesta contratacao.

O porte e a complexidade de execugdo desta contratagdo, que exige integragao técnica
e responsabilidade unificada para a seguranca da edificacdo e conformidade normativa,
fundamenta esta decisdo, visando evitar a fragmentacdo de responsabilidades e otimizar a
gestdo do contrato eliminando riscos e trabalhos demasiadamente onerosos para a

Administragao.

4.7. Nao Aplicacao da Margem de Preferéncia

Em consonancia com a analise realizada no Estudo Técnico Preliminar, ndo sera
aplicada margem de preferéncia para esta contratacdo, nos termos do art. 26 da lei n°
14.133/2021. A natureza deste servigo de engenharia, que integra fornecimento de
materiais, equipamentos ¢ mao de obra, ndo apresenta preponderancia de itens que
justificassem a aplicagdo da margem, ndo havendo vantagens relevantes para a

Administragdo Publica na sua utilizagdo neste caso especifico.

4.8. Garantia da contratacio
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Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°

14.133, de 2021, com validade durante a execu¢ao do contrato e 90 (noventa) dias corridos

apos término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pelo cau¢iao em dinheiro

ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancéria ou titulo de capitalizagdo,

em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagao.

4.8.1.

4.8.2.

Por se tratar de servico de engenharia, serd exigida garantia adicional do
fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor
da proposta, com validade de 90 (noventa) dias corridos ap6s o término da
vigéncia contratual.

Em caso de opcéao pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéaria devera apresenta-

la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.8.2.1. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes

da assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa
modalidade de garantia.

4.8.2.2. A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes

referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do

respectivo endosso pela seguradora.

4.8.2.3. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndao apresente a

4.8.3.

4.8.4.

apolice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera
apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caugdo em
dinheiro ou titulos da divida puablica, fianca bancaria ou titulos de
capitalizacéo.

Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo

Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica

na Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.

Caso a opcgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de

liquidacgdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados

pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.
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4.8.5.

4.8.6.

No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

Na hipdtese de opcéo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada
por pagamento unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de
instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente
constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.8.6.1. O titulo de capitalizacdo deverd ser apresentado ao Contratante

4.8.7.

juntamente com as condi¢bes gerais e 0 ndmero do processo

administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi aprovado pela

Susep (art. 8°, 111, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).
A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de

ndo aceitacdo, o pagamento de:

4.8.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nédo

adimplemento das demais obrigacGes nele previstas;

4.8.7.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;

4.8.7.3. obrigac0es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com

4.8.8.

4.8.9.

0 FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

Em caso de seguro-garantia, a apélice devera ter cobertura para pagamento
direto ao empregado ap6s decisdo definitiva em processo administrativo que
apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do
Contratado, independentemente de transito em julgado de deciséo judicial.

No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo
aditivo ou da emissdao do apostilamento, seguindo 0s mesmos parametros

utilizados quando da contratacao.

4.8.10.Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da

Administracdo, o Contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o

adimplemento pela Administracéo.
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4.8.11.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.8.12.0 Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
materia.

4.8.12.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado
pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.8.12.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante
a vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacao poderdo ocorrer
fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do
sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11
de abril de 2022.

4.8.13.Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizacéo para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou
anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato.

4.8.13.1. A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observard a
regulamentacdo da Susep.

4.8.13.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes
do término da vigéncia da apdlice.

4.8.14. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato
ou apos a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.8.15.0 Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.8.16.0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a

contratada.
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4.8.17.A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto ou

servico prevista neste Termo de Referéncia.

4.8.17.1. Quanto aos prazos de garantia, desde que observadas e respeitadas as

disposices legais aplicaveis, prevalecem os periodos estabelecidos neste
Termo de Referéncia e nas especificacdes técnicas do fabricante, salvo
quando for verificado prazo maior na descri¢cdo contida na proposta

comercial do fornecedor.

4.8.17.2. Para 0s materiais e/ou servigos que ndo apresentam indicagao do prazo de

garantia, a Contratada devera observar a garantia minima estabelecida na
Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do

Consumidor).

4.9. Vistoria

4.9.1.

4.9.2.

4.9.3.

4.9.4.

4.95.

E facultado e recomendavel a realizacdo de vistoria nos locais onde serdo
executados 0s servicos, ocasido em que serdo sanadas as duvidas porventura
existentes, ndo cabendo nenhuma alegagéo posterior por desconhecimento das
condicdes locais;

Serdo disponibilizados data e horéario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia, mediante agendamento.

A vistoria devera ser agendada com servidor da SMSG/CA, pelo telefone (62)
3243-5356, e ser realizada das 09h as 17h. E-mail: prgo-smsg@mpf.mp.br.
Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacéo da vistoria.

Independente da opcdo pela realizacdo ou ndo da vistoria, o licitante devera
apresentar declaracdo formal, assinada pelo representante legal, sob as penas da
lei, de que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e
informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros,

conforme modelo a seguir:

Modelo de Declara¢ao de Conhecimento das Condic¢oes Inerentes a Natureza do Servico
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o

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n

, por intermédio de seu representante legal ou preposto, o(a) Sr(a).

, portador da identidade n° ,

DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins, estar familiarizado com a natureza e vulto
dos servicos especificados, bem como com as técnicas necessarias ao perfeito desenvolvimento
da execucdo do objeto. Declara ainda que tem pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse

fato e informando que nao o utilizara para quaisquer questionamentos futuros.

Goiania (GO), (dia) de (més) de (ano)

(Nome completo do responsavel ou preposto)

Assinatura

4.9.6. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagbes, davidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o Contratado assumir 0s

onus dos servigos decorrentes.

4.10. Capacidade Operacional

A licitante vencedora deverd apresentar DECLARACAO que possui capacidade
operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Contratante, bem como realizar

todos os procedimentos pertinentes a:

a) Manutencdo e Suporte Técnico: Capacidade de prover suporte técnico e

manutencgdo corretiva para o Sistema de Deteccdo e Alarme de Incéndio (SDAI)
modernizado, incluindo a disponibilidade de pecas de reposicdo e a agilidade na
resposta a falhas decorrentes da execugdo contratual, bem como a aptidéo para
oferecer servigos de manutencdo preventiva, caso estes venham a ser objeto de

contratacao futura.
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b)

d)

f)

4.11.

Resolucdo de Falhas e Integracdo: Capacidade para resolver problemas de

comunicacdo entre os componentes do sistema, garantir a integracéo plena do SDAI
com o comando de demais sistemas da edificacdo (elevadores, cortina de
acantonamento de fumaga etc) e com o software de monitoramento.

Conformidade Normativa: Assegurar que a instalacéo e o funcionamento do sistema

estejam em total conformidade com as normas NT 19/2022 do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Goias (CBMGO) e ABNT NBR 17240.
Gestdo de Estoque e Logistica: Capacidade de formar e gerenciar um estoque

regulador de componentes essenciais para a continuidade operacional do sistema,
conforme as necessidades do contrato.

Treinamento e Documentacdo: Capacidade de prover treinamento completo para a

equipe da Contratante e entregar documentacdo técnica atualizada (manuais,
plantas, esquemas).

Minimizacdo de Interferéncias: Planejar e executar os servicos minimizando o

impacto nas atividades diarias da PR-GO.

Assinatura do Contrato

4.11.1. A Administracdo realizarg, obrigatoriamente, consulta ao Cadastro Informativo

de Créditos ndo Quitados (CADIN) antes da celebracdo do contrato ou de

aditivos.

4.11.2.E vedada a contratacdo de licitantes ou contratados que constem no CADIN na

data da consulta, nos termos do art. 6°-A da Lei 10.522/2002 (redagéo dada pela
Lei 14.973/2024).

4.11.3.A empresa declarara, sob as penas da lei, que ndo possui débitos inscritos no

CADIN que impegam a contratacao.

5. EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Condicdes De Execucao

A contratada deverd executar os servicos de forma a reestabelecer o pleno

funcionamento do sistema de detec¢do e alarme de incéndio da edificacao, observando os

requisitos descritos e as recomendacdes de seguranca.
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5.1.1. O inicio da execucéo do objeto ocorrera em ate 30 dias contados da emissdo da

Ordem de Servico.

5.1.2. A execucdo dos servicos abrangera as seguintes etapas e procedimentos:

5.121.

5.1.2.2.

5.123.

5.124.

5.1.25.

5.1.2.6.

5.1.2.7.

5.1.2.8.

Instalacdo de um novo painel central de controle, compativel com
dispositivos enderecaveis e convencionais, em substituicdo ao modelo
JUNO-NET obsoleto. O novo painel deve ter capacidade de gerenciar
todos os dispositivos existentes e futuros, com interface amigavel e
recursos avangados de monitoramento.

Implementacdo de um painel repetidor em local de constante vigilancia
humana e facil visualizacdo, preferencialmente na recep¢do do edificio,
para rapida identificacdo de alarmes e falhas.

Verificacdo e, se necessario, substituicdo dos detectores enderecaveis
existentes, manutencao dos acionadores convencionais (com substitui¢éo
apenas dos defeituosos) e instalacdo de novos dispositivos em areas ndo
adequadamente cobertas, priorizando tecnologia enderecavel.

Integragdo do SDAI com o sistema de comando dos elevadores,
garantindo seu funcionamento automatico em caso de emergéncia (envio
automatico ao térreo e desativacdo). Implementacdo de software de
monitoramento avanc¢ado para visualizagdo em tempo real e geracédo de
relatorios detalhados.

Avaliacdo da infraestrutura de cabeamento existente e substituicdo ou
complementacdo, quando necessario, para garantir a comunicacao
eficiente entre todos os dispositivos e o painel central.

Revisdo e, se necessario, complementacdo dos dispositivos de alarme
sonoro e visual em todos os ambientes, garantindo a cobertura adequada
conforme as normas vigentes.

Realizacdo de testes abrangentes em todos os componentes do sistema
apos a modernizacdo e execucdo de simulacGes de emergéncia para
verificar a eficacia do sistema como um todo.

Estabelecimento de um plano de manutengdo preventiva para assegurar a

operagdo continua e segura do sistema.
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5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

O cronograma detalhado de execucdo sera apresentado pela contratada,
minimizando interferéncias nas atividades da PR-GO e concluindo a instalacédo
e operacionalizacdo do sistema em prazo a ser definido no Termo de Referéncia.
Deverdo ser observados os métodos, procedimentos, frequéncia e periodicidade
de execucdo mencionadas nos materiais técnicos que compdem a presente
contratacdo em especial o Caderno de Especificacdes e Encargos.

A contratada devera seguir as rotinas de trabalho que garantam a seguranca dos
ocupantes e a integridade do edificio, em conformidade com as normas técnicas
e as diretrizes da PR-GO. Isso inclui a coordenacdo com a equipe de seguranca
e manutencdo da PR-GO para todas as intervencdes, especialmente aquelas que

possam afetar o fluxo de pessoas ou a operacdo de sistemas criticos.

5.2. Local e Horario Da Prestacdo Dos Servicos

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Os servicos serdo prestados nas instalacfes da Procuradoria da Republica em
Goias (PR-GO), endereco: Avenida Olinda Edificio Rosangela Pofahl Batista
Qd. G, Lt. 2, n° 500, Park Lozandes Goiania/GO, Responsavel: Secdo de
Manutengéo e Servigos Gerais, e-mail: prgo-smsg@mpf.mp.br; telefone: (62)
3243-5356.

Os servicos deverdo ser realizados em dias Uteis e horario comercial. Poderdo
ser definidos outros dias e horarios, a serem acordados entre as partes, de
maneira a garantir o prazo de execucao do cronograma, porém o dnus trabalhista
de horas extraordinarias dos funcionarios € de exclusiva responsabilidade da
Contratada.

A contratada devera informar a fiscalizacdo, com antecedéncia minima de 48
(quarenta e oito) horas, sobre as intervencdes de maior impacto, para que sejam

tomadas as medidas adequadas junto ao publico do edificio.

5.3. Materiais a Serem Disponibilizados

5.3.1.

Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar
0S materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, para atender

todas as condicdes deste instrumento.
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5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

O prazo de garantia contratual dos servi¢os, complementar a garantia legal, sera
de, no minimo 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia util subsequente a
data do recebimento definitivo do objeto.

A mobilizagdo e desmobilizacdo de equipe e materiais para a realizagcdo do
objeto contratado serd de responsabilidade da contratada, assim como o
fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais, mdo de obra, EPI,
transporte e tudo que for necessario para a execucao do servico contratado.

Os equipamentos deverdo ser compativeis com as instalacGes elétricas
disponiveis nas dependéncias da contratante e mantidos em perfeitas condi¢des
de funcionalidade, de modo a evitar acidentes e prejuizos as instalacdes fisicas
e/ou elétricas da contratante. Deverdo, ainda, ser de reduzido consumo de
energia e possuir fiacdo elétrica segura e em tamanho suficiente para seu uso

adequado.

5.4. Do Prazo de Execucéo

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

O prazo méaximo de execucao do objeto deve ser de 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir do inicio estabelecido na ordem de servico.

A eventual reprovacao do servico em qualquer fase de execucéo, por culpa da
Contratada, ndo implicard em alteracbes de prazos, nem a eximira das
penalidades contratuais;

A necessidade de dilacdo do prazo previsto inicialmente devera ser formalizada
e justificada pela Contratada, sendo a decisdo quanto ao deferimento a critério

da Contratante.

5.5. Da Responsabilidade Técnica

5.5.1.

5.5.2.

A responsabilidade técnica sobre os servicos ficara a cargo da CONTRATADA,
que devera providenciar o documento de Responsabilidade Técnica (ART junto
ao CREA/GO).

A CONTRATADA devera providenciar, em até 15 (quinze) dias Uteis, 0
documento definitivo de Responsabilidade Técnica (ART), apés a assinatura do
contrato ou documento equivalente, ou apos a emissao da Ordem de Servico, e

somente ap0Os a sua entrega serd autorizado o inicio da execucdo do objeto,
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5.5.3.

conforme art. 27, § 1° da Resolugdo do CONFEA. 1.137 /2023 e inciso | do art.
2° da Resolucéo do CAU 184/2019.

Quando da substituicdo de responsavel técnico, devera ser providenciada novo
documento (ART), apresentando-a & FISCALIZACAO.

5.6. Dos Equipamentos de Protecéo Individual — EPI

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pela correta e efetiva utilizacéo
dos EPIs pelos seus colaboradores, devendo fornecé-los antes do inicio da
execucao dos servicos, de forma a garantir a seguranca de seus funcionarios, de
acordo com o estabelecido nas normas do MTE aplicaveis.

A CONTRATADA devera instruir seus funcionarios quanto aos perigos
inerentes a atividade em eletricidade e ao trabalho em altura, principalmente
quanto ao cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com o EPI adequado.

Cabe a contratada o fornecimento de toda a documentacdo prevista nas normas

trabalhistas, a exemplos de certificados de trabalho em altura, PCMAT, etc.

5.7. Informagdes Relevantes Para o Dimensionamento da Proposta

A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas e problemas

identificados, que devem ser considerados no dimensionamento da proposta:

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

Obsolescéncia do SDAI atual: O sistema existente foi instalado em fevereiro de

2009 e encontra-se em estado de obsolescéncia, funcionando apenas
parcialmente. O painel central (modelo JUNO-NET da Global Fire) foi
descontinuado, dificultando a obteng¢éo de componentes para reparos.

Falhas de comunicacdo e avisos sonoros: Foram identificadas falhas de

comunicacéo dos lacos com o painel central nos pavimentos subsolo, térreo e 1°
pavimento, e problemas de instalagdo dos avisadores sonoros no 1° pavimento,
restaurante e subsolo A.

Auséncia de painel repetidor e software de monitoramento: N&o ha painel

repetidor em local de constante vigilancia humana e de facil visualizacdo, nem
software de monitoramento, o que impede a identificacdo rapida e eficaz de

falhas e alarmes.
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5.7.4.

5.7.5.

Falta de integracdo com elevadores: O comando do elevador ndo esta integrado

ao SDALI, dependendo de acionamento manual de emergéncia, 0 que aumenta o
risco de uso indevido em caso de incéndio.

Auséncia de estoque regulador: A falta de um estoque regulador de componentes

dificulta a manutencéo e o reparo do sistema.

5.8. Procedimentos de Transicéo e Finaliza¢do do Contrato

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

5.8.5.

Entrega da documentacdo técnica atualizada: Incluindo manuais de operacéo,

plantas do sistema (as built) e procedimentos de manutencao.

Treinamento da equipe da PR-GO: Assegurando que estejam capacitados para

utilizar o SDAI de forma eficaz.

Testes finais e simulagdes: Para verificar a plena operacionalidade e eficcia do

sistema.

Recebimento Provisério: Realizado pelos fiscais técnico e administrativo do

contrato, apés a conclusdo dos servicos, mediante termo detalhado que
comprove 0 cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.
Este recebimento ndo exclui a responsabilidade da contratada por vicios ou
defeitos

Recebimento Definitivo: Ocorre ap6s o recebimento provisorio, por servidor ou

comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e a aceitagdo final, e
somente apos a solucdo de quaisquer pendéncias ou irregularidades apontadas.

6. GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, observando o cronograma

fisico-financeiro, parte integrante desta contratacdo, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas

consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o

cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
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6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

O CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

A formalizacdo da contratacdo ocorrera por meio de termo de contrato.

A empresa vencedora serd notificada, por meio do e-mail constante em sua proposta
de precos, para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis seguintes a notificacdo, realizar seu
cadastro no Sistema do Peticionamento Eletrénico do Ministério Publico Federal
(SPE-MPF), acessado através do endereco https://apps.mpf.mp.br/spe/login, uma nova
ferramenta de recebimento de documentacéo externa (oficio, faturas, etc.), bem como
a assinatura eletronica de documentos (contratos, atas, ordem de servico, etc.), que
facilitara sobremaneira a tramitacdo dos procedimentos administrativos de contratacao
e pagamento.

6.6.1. Uma vez cadastrada no SPE-MPF, a empresa vencedora sera notificada a assinar
0 contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis seguintes a notificacao.

6.6.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitacdo da nota de empenho
ou instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo
(5 dias uteis), por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela
Administracéo.

A assinatura do contrato pela empresa adjudicada implica no reconhecimento de que:

6.7.1. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso de
Dispensa Eletronica, em seus anexos e no contrato;

6.7.2. A contratada reconhece que as hipGteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 137 e 138 da Lei n® 14.133/21 e reconhece os direitos da Administracdo
previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente serd exigida a comprovagao
das condicdes de habilitacdo e contratacdo consignadas neste aviso, que deverao ser
mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera

convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagédo
do plano de fiscalizacéo, que contera informacg6es acerca das obrigacdes contratuais,

dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
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complementar de execugdo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos

resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

6.10. Fiscalizacéo

6.10.1. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)

do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,

caput).

6.10.2.0 fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que

sejam cumpridas todas as condicOes estabelecidas no contrato, de modo a

assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, VI);

6.10.2.1.

6.10.2.2.

6.10.2.3.

6.10.2.4.

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 8§1°, e Decreto
n°11.246, de 2022, art. 22, 11);

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a correcao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
1);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo
habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, 11).

6.10.3.0 fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicgdes de

habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias,

as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando

quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e
I1, do Decreto n° 11.246, de 2022).
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6.10.3.1.

Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucdo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 23, IV).

6.11. Gestor do Contrato

6.11.1.0 gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento

e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugédo no

histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do

registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacdes contratuais,

elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do

contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, 1V).

6.11.1.1.

6.11.1.2.

6.11.1.3.

O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicdes de
habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento,
e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, I11).

O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliacédo
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigac¢des assumidas pelo contratado, com mencao ao
seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacgdes.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI1II).

O gestor do contrato tomaré providéncias para a formalizagéo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a
ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de
2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.11.2.0 gestor do contrato deverd elaborar relatorio final com informacdes sobre a

consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
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condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.11.3.0 gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor

dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

6.12. Contratada
6.12.1.A CONTRATADA deverd manter preposto para representd-la na execucao do
contrato.
6.12.1.1. Aindicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercicio da atividade.
6.12.2.Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes
rotinas:
6.12.2.1. A equipe de fiscalizacdo ird acompanhar a fiel execucdo do servico de
acordo com o projeto aprovado no CBMGO (anexo ao TR);
6.12.2.2. Deverdo ser apresentadas, a equipe de fiscalizacdo do contrato, amostras
dos materiais a serem utilizados na execu¢do do objeto. O procedimento
para a apresentacdo e avaliacdo das amostras observara as seguintes
condicdes e prazos:

6.12.2.2.1.  Prazo para Apresentacdo: A Contratada devera apresentar as

amostras no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, a contar da emissdo da
Ordem de Servico ou de solicitacdo formal da fiscalizacdo, para os
materiais cujas especificacdes requeiram avaliacdo prévia.

6.12.2.2.2.  Condicdes da Apresentacdo: As amostras dos materiais deverao

ser dos itens que efetivamente serdo empregados na execuc¢éo do objeto
contratado, acompanhadas de catalogos, fichas técnicas, certificados de
conformidade com as normas aplicaveis (ABNT, INMETRO, etc.), e
quaisquer outros documentos que comprovem a sua adequacdo as
especificacOes exigidas neste Termo de Referéncia.

6.12.2.2.3.  Local de Avaliacdo: A apresentacdo e avaliagdo das amostras

ocorrerdo nas instalagdes da PR-GO.

6.12.2.2.4.  Analise e Aprovacdo: A fiscalizacdo realizard a analise das

amostras quanto a sua conformidade com as especificacGes técnicas,

Chave 0b484971. 766d35b1. 8ec600dc. 318c0ed8

Assinado com | ogin e senha por ALDO FARI AS, em 14/01/2026 15:43. Para verificar a autenticidade acesse

http://ww. transparenci a. npf. np. br/val i dacaodocunent o.



Procedimento 1.18.000.002057/2021-96, Documento 73, Pagina 22

normativas e de qualidade em até 5 (cinco) dias Uteis. A aprovacao sera
condicdo indispensavel para a aquisicdo e utilizacdo dos respectivos
materiais na execugao dos Servigos.
6.12.2.2.5. Reprovacdo: Em caso de reprovacdo de alguma amostra de
material, a Contratada serd formalmente notificada e devera
providenciar a substituicdo ou adequacdo do material/equipamento e
reapresentar novas amostras, no prazo estabelecido pela fiscalizacéo,
sem que isso implique em alteracdo nos prazos contratuais de execucéo.
6.12.2.3. Para 0s equipamentos a serem empregados, a Contratada devera
apresentar documentacao técnica que comprove sua equivaléncia com o0s
equipamentos especificados neste Termo de Referéncia, bem como sua
interoperabilidade com o sistema de deteccdo e alarme de incéndio (SDAI)
existente na edificacdo. O procedimento para a apresentacdo e analise dessa
documentacdo observara as seguintes condicdes e prazos:

6.12.2.3.1. Prazo para Apresentacdo: A Contratada devera apresentar a

documentacao técnica dos equipamentos no prazo de até 10 (dez) dias
Uteis, a contar da emissdo da Ordem de Servico ou de solicitacéo formal
da fiscalizacéo.

6.12.2.3.2.  CondicBes da Apresentacdo: A documentacdo técnica devera

incluir catdlogos detalhados, especificacbes técnicas, laudos,
certificacbes (ABNT, INMETRO, etc.), declaragbes do fabricante ou
outros documentos que atestem a equivaléncia técnica e funcional com
0s equipamentos de referéncia, e, crucialmente, a capacidade de
integracdo e interoperabilidade plena com o SDAI j4 instalado.
6.12.2.3.3.  Analise e Aprovacdo: A fiscalizacdo realizara a analise da

documentacdo apresentada quanto & sua equivaléncia técnica,
conformidade normativa e, especialmente, a comprovacdo da
interoperabilidade com o SDAI existente, em até 5 (cinco) dias uteis. A
aprovacdo da documentacéo € condigéo indispensavel para a aquisicéo
e instalacdo dos respectivos equipamentos.

6.12.2.3.4.  Reprovacgdo: Em caso de reprovagdo da documentacao técnica de
algum equipamento, a Contratada serd formalmente notificada e devera

providenciar a substituicdo do equipamento por outro que atenda aos
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

requisitos ou apresentar documentacdo complementar/adequada, no
prazo estabelecido pela fiscalizacdo, sem que isso implique em
alteracdo nos prazos contratuais de execucao.

6.12.3. A contratada devera observar todos os requisitos de seguranca para execugao do
servico, em especial aqueles realizados em altura. Caso a fiscalizacdo detecte
alguma ndo conformidade, podera paralisar imediatamente a execucéo, devendo
a contratada adequar os procedimentos observando os normativos pertinentes no
prazo méximo de 3 (trés) dias Uteis, a contar da notificacdo formal da

fiscalizacdo, sob pena de aplicacdo das sanc¢des contratuais cabiveis.

MEDICAO E PAGAMENTO

A avaliacdo da execucdo do objeto seré realizada por medi¢6es mensais.

7.1.1. Cada medicdo observard a conclusdo das Etapas completas previstas no
cronograma-fisico e financeiro do contrato.

7.1.2. SO serdo objeto de faturamento Etapas totalmente concluidas. (Exemplo sera
autorizado o faturamento da Etapa: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO (PADRAO MPF), ap6s a sua devida instalacio e medic&o.

Durante a execucdo contratual, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade do fornecimento e do servico para evitar a sua degeneracédo, devendo
intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas;

A CONTRATADA devera fornecer os materiais e executar 0s servicos em estreita

observacao do estabelecido nos materiais técnicos, que fazem parte desta contratacédo

e serd aprovado pela equipe fiscalizacéo.

A cada relatorio circunstanciado ou fatura ou nota fiscal, para fins de pagamento,

correspondera aplicagédo individualizada do instrumento de afericdo da qualidade da

prestacdo do fornecimento ou servico (medigéo);

O valor devido a titulo de pagamento mensal a CONTRATADA serd mensurado a

partir do avanco fisico apurado no Boletim de medicéo.

A aplicacdo das glosas ndo compromete a aplicacdo de outras penalidades a que a

CONTRATADA esteja sujeita pelo ndo cumprimento das obrigacdes contratuais ou

execucao insatisfatoria dos servicos, nos termos previstos em lei.

Do recebimento
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7.7.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no

Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medicao prévia dos

servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo
detalhada.

7.7.1.1.

7.7.1.2.

7.7.1.3.

7.7.1.4.

7.7.15.

7.7.1.6.

7.7.1.7.

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias
Gteis, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do
Decreto n° 11.246, de 2022).

O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de
comunicacgdo de cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da
prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).
O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X,
Decreto n° 11.246, de 2022)

Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das
avaliacOes da execucdo do objeto (avaliacdo da medicéo) e, se for o caso,
a andlise do desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega
do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega

do ultimo.
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7.7.1.8.

7.7.1.9.

7.7.1.10.

7.7.1.11.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecBes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Gltima medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°
14.133, de 2021)

O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugdes exigiveis.

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e

na proposta, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades.

7.7.2. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias Uteis,

contados do recebimento provisoério, por servidor ou comissao designada pela

autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico

e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes

procedimentos:

7.7.2.1.

7.7.2.2.

Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigacGes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho
na execugéo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento
(art. 21, VI1II, Decreto n° 11.246, de 2022).

Realizar a anélise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada
pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacéo e
0 pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,

solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;
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7.7.2.3.

7.7.24.

7.7.2.5.

Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes
apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacéo.

Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagcéo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacéo e gest&o.

7.7.3. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo,

qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133,

de 2021, comunicando-se & empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine

a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e

pagamento.

7.7.4. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo

contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no

instrumento de cobranca.

7.7.5. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil

pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-

profissional pela perfeita execucdo do contrato.

7.8. Do Faturamento

7.8.1. O Faturamento deve observar:

7.8.1.1.

Ap06s comunicagdo do gestor do contrato e no prazo de até 2 (dois) dias
uteis, a CONTRATADA devera apresentar fatura ou nota fiscal em nome
da Procuradoria da RepuUblica em Goids, CNPJ 26.989.715/0014-27,

acompanhada das seguintes comprovacgoes:

ITEM

DOCUMENTOS EXIGIDOS

01 Comprovante da regularidade fiscal, através da apresentacdo da Certiddo Conjunta
de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido (Receita
Federal);

02 Comprovante da regularidade fiscal, através da apresentacao da Certidao Negativa
de Débito (CND)/Certiddo Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPD-EN)
do INSS;
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03 Comprovante da regularidade fiscal, através da apresentagdo da Certidao de

Regularidade do FGTS;

04 Comprovante da regularidade fiscal, através da apresentacdo da Certiddo Negativa

de Débitos para com a Fazenda Municipal;

05 Comprovante da regularidade fiscal, através da apresentacdo da Certiddo Negativa
de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, estabelecida pela Lei n°
12.440/2011;

7.8.1.2.

7.8.1.3.

7.8.14.

7.8.15.

7.8.1.6.

7.8.1.7.

O documento de cobranca devera ser entregue por meio eletrénico, por
meio de sistema de Peticionamento Eletrbnico do MPF:
https://apps.mpf.mp.br/spe/login, ou em caso de indisponibilidade do
sistema através dos e-mails PRGO-SMSG@mpf.mp.br, PRGO-
SECGC@mpf.mp.br e PRGO-NEOF@mpf.mp.br, ndo sendo aceito por
meio fisico. O contratante ndo se responsabilizara pelo atraso no
pagamento, quando o documento de cobranca for entregue por outro meio
ou fora do prazo estabelecido, ou quando contiver alguma inconsisténcia
que impossibilite 0 pronto pagamento.

A liberacdo para pagamento da fatura ou nota fiscal ficara condicionada
aos procedimentos de recebimento e liquidacéo.

A Nota Fiscal deve corresponder ao objeto recebido e respectivos valores
e quantitativos apurados pela fiscalizacao.

No caso de divergéncia, especialmente quando houver adimplemento
parcial, 0 CONTRATANTE notificara a CONTRATADA a sanar 0
problema em 2 (dois) dias Uteis, com suspensao do prazo de pagamento.
Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuicdes das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar com a Nota Fiscal a
devida comprovacdo a fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e
contribuigdes, de acordo com a Lei Complementar n® 123/2006.

Quando do pagamento da fatura ou nota fiscal seré efetuada a retencéo
dos valores correspondentes a tributos e contribui¢des sociais, nos termos

legais.
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7.8.1.8. Serdo deduzidos dos créditos da CONTRATADA os valores relativos a

multas e juros de mora de tributos e contribui¢des sociais, decorrentes de
entrega de faturamento em atraso, configurado por prazo inferior a 10
(dez) dias corridos do vencimento da obrigagao.

7.9. Das condicdes de pagamento

7.9.1.

7.9.2.

7.9.3.

7.9.4.

7.9.5.

O pagamento a8 CONTRATADA seréa efetuado pelo(s) servico(s) efetivamente
prestado(s), em moeda nacional, no prazo de até 15 dias corridos a contar do
atesto da Fatura/Nota Fiscal, por meio de depdsito em contracorrente, mediante
Ordem Bancéria.

O pagamento podera ser efetuado parcialmente na pendéncia de liquidacdo de
qualquer obrigacgdo financeira que for imposta 8 CONTRATADA, em virtude
de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.

Qualquer atraso acarretado por parte da CONTRATADA na apresentacdo da
fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condicdo para
pagamento, importara na interrupcao da contagem do prazo de vencimento do
pagamento, iniciando novo prazo apos a regularizacao da situacgéo.

Para efeito de pagamento, considerar-se-a paga a fatura na data da emissdo da
Ordem Bancéria.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de
atualizacdo financeira devida pelo CONTRATANTE, mediante a aplicacdo da

seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

I = (TX/100), assim apurado: [ = (6/100) 1=0,00016438

Em que:

I = indice de atualizagiio financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%;
EM =
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

365 365

Encargos moratorios;
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7.9.5.1. Aplica-se a mesma regra disposta no paragrafo anterior, na hipotese de
eventual pagamento antecipado, observado o disposto no art. 38 do
Decreto n° 93.872/1986.

7.9.5.2. No pagamento do(s) servigo(s) descrito(s) na Nota Fiscal, sera verificada
a pertinéncia da retencdo do Imposto sobre a Renda (IR), Contribuicédo
Social Sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribuicdo para o
Financiamento da Seguridade Social (CONFINS) e Contribui¢do para o
PIS/PASEP, nos termos da Instru¢cdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012. Ademais, a retencdo do Imposto Sobre Servicos (ISS)

ocorrera desde que esteja prevista em regulamento que se aplique ao caso.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado

que:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

9)
h)

der causa a inexecucdo parcial do contrato;

der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

der causa a inexecucdo total do contrato;

ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucgédo do
contrato;

praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracGes acima descritas as seguintes

sancoes:

8.2.

8.2.

1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato
(alinea “a”), sempre que n&o se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “b”, “c” ¢ “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar aimposicao

de penalidade mais grave;
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as

condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como
nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa: O detalhamento contendo 0s prazos e percentuais referentes a aplicagéo

de multas serdo detalhados no contrato observando a regulamentacéo especifica
vigente no MPF.

A aplicacéo das sancOes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparacado integral do dano causado ao Contratante.
Todas as sancOes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.
Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.
Se amulta aplicada e as indenizag6es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.
A aplicacdo das sanc¢des realizar-se-4 em processo administrativo que assegure 0
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto
no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificacdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial,
bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no
SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagéo
de desconhecimento das comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

Na aplicacdo das sangOes serdo considerados:
8.9.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e
8.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientaces dos 6rgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos
ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusao patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo ou controle, de fato
ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia.

8.12. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
san¢Oes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

8.13. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instrugédo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. SELECAO DO FORNECEDOR

Chave 0b484971. 766d35b1. 8ec600dc. 318c0ed8

Assinado com | ogin e senha por ALDO FARI AS, em 14/01/2026 15:43. Para verificar a autenticidade acesse

http://ww. transparenci a. npf. np. br/val i dacaodocunent o.



Procedimento 1.18.000.002057/2021-96, Documento 73, Pagina 32

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com ado¢io do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

9.2. O regime de execuc¢do do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

9.3. O critério de aceitabilidade de precos sera: o valor maximo admitido para a contratacao
é o valor global estimado apresentado na planilha de custos de referéncia.

9.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracéo, por meio eletrdnico, planilha que contenha o preco global, os
quantitativos e 0s pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilna elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021);

9.4. O modo de disputa da sessdo da licitacdo sera aberta, permitindo lances sucessivos.
Esta op¢do visa incentivar a competitividade e a obtencdo de condi¢fes mais
vantajosas para a Administracdo Publica, dada a preponderancia do critério de menor
preco.

9.4.1. O intervalo minimo de diferenca entre os lances apresentados pelos licitantes
sera de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), com correspondéncia de
aproximadamente 0,1% (zero virgula um por cento) do valor total maximo
aceitavel da contratacéo.

9.5. Para fins de habilitacdo devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Qualificacio Técnica

9.5.1. Declaracdo de gue o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e
das condicgdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagéo;

9.5.2. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacéo;

9.5.3. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente, CREA,
em plena validade;

9.5.4. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

9.5.5. Apresentacdo do(s) profissionais devidamente registrado(s) no conselho

profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
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9.5.6.

9.5.7.

9.5.8.

execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes ao objeto da
contratacdo observando o disposto a seguir.

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deveré(ao) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.
Comprovacao de aptiddo para execucao de servico de complexidade tecnologica
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o
item pertinente, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas
juridicas de direito puablico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

Para fins da comprovacdo de que trata o subitem acima, os atestados deveréo
dizer respeito:

9.5.8.1. Prova de Capacidade Técnica Operacional (Empresa): Atestado de

capacidade técnica ou documento equivalente, compativel com o objeto
desta licitacdo, ou seja, prestacdo de servico de instalacdo ou
substituicdo de CENTRAL de deteccdo e alarme de incéndio
enderecavel com no minimo 3 lagos e 200 pontos de deteccao,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que ateste a
aptidao da licitante para desempenho de atividade pertinente e compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos semelhantes aos da presente
contratacao.

9.5.8.2. Prova de Capacidade Técnica Profissional: Apresentacdo Certiddo de

Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, do(s) engenheiro(s)
ou arquiteto(s) integrantes da equipe técnica da licitante, compativel com o
objeto desta licitacdo, ou seja, prestacdo de servico de instalagdo ou
substituicilo de CENTRAL de deteccdo e alarme de incéndio
enderecavel, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
ateste a aptiddo da licitante para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos aos da presente
contratacao.
9.5.8.2.1. Considera-se integrante da equipe técnica da licitante o profissional
que possua vinculo trabalhista, societario ou contratual, a ser
demonstrado para fins de contratacdo mediante apresentacdo da
CTPS ou ficha de registro de empregado, do contrato social ou
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estatuto vigentes, contrato de prestacéo de servicos ou declaracao de
contratacdo futura (art. 67, inciso I, da Lei n.° 14.133/21).
9.5.8.2.2. Os profissionais indicados pela licitante na forma do item 9.5.8.2.1.
deverdo participar da execucdo do objeto da licitagdo, sendo
admitida a sua substituicdo por profissional de experiéncia
comprovadamente equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragéo (art. 67, § 6°, da Lei n°® 14.133/21).
9.5.9. Ndo sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o0 somatorio de diferentes atestados.
9.5.10.0s atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.
9.5.11.0 licitante disponibilizara todas as informacGes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo,
copia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e

local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
Habilitac¢ao juridica

9.5.12.Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio
nacional,

9.5.13.Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.5.14.Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio  https://www.gov.br/empresas-
enegocios/pt-br/empreendedor;

9.5.15.Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU: inscri¢do do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

9.5.16. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da

unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
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estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucédo
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

9.5.17.Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

9.5.18.Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢cao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Pablico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede
a matriz

9.5.19.Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.5.20.Registro da pessoa juridica no conselho pertinente (CREA ).

9.5.21.0s documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidagdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.5.22.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.5.23.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.5.24.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.5.25.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
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9.5.26.Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

9.5.27.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.5.28.Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

9.5.29.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.5.30.Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei.

9.5.31.0 fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de

contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdomico-Financeira

9.5.32.Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participacdo na licitagdo (art. 5° inciso Il, alinea “c”, da Instru¢do Normativa
Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples, com data de expedigéo
n&o superior a 60 (sessenta) dias, quando ndo houver prazo de validade expresso
no documento (devera ser apresentada e anexada no sistema certiddo de faléncia
atualizada, caso a data de expedicdo da certiddo constante no SICAF seja
superior a 60 (sessenta) dias);

9.5.33.Certid&@o negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
- Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il), com data de expedi¢cdo néo
superior a 60 (sessenta) dias, quando ndo houver prazo de validade expresso no

documento (devera ser apresentada e anexada no sistema certiddo de faléncia
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atualizada, caso a data de expedicdo da certiddo constante no SICAF seja

superior a 60 (sessenta) dias);

9.5.33.1.

9.5.33.2.

BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRAC}AO DO RESULTADO
DO EXERCICIO (DRE) dos 2 (dois) dltimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente REGISTRADO ou
0 LIVRO DIARIO devidamente AUTENTICADO na Junta Comercial da
sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao equivalente, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta., caso o registro do mesmo
esteja vencido no SICAF, comprovando indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),

obtidos por meio da aplicacéo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total

SG = . . . —
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante

LC =

Passivo Circulante

Os indices exigidos no subitem acima s&o os usualmente adotados para
assegurar que a situagdo econdmico-financeira da licitante seja suficiente
para o cumprimento das obrigagdes decorrentes da licitacdo, conforme
Acorddo TCU n° 282/2018 — Primeira Camara, Rel. Min. Augusto
Sherman, julgado em 23/01/2018.

9.5.34.0s documentos referidos acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a

pessoa juridica ter sido constituida h&d menos de 2 (dois) anos.

9.5.35. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas

as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
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10.

9.5.36.0s documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracéo
Contébil Digital - ECD ao Sped.

9.5.37.Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo
de 10% do valor total estimado da contratag&o.

9.5.38.0 atendimento aos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da &rea contabil,

apresentada pelo fornecedor.

ESTIMATIVA DO PRECO

10.1. O custo estimado total maximo da contratacéo e para aceitacdo da proposta é de R$

R$ 143.038,67 (cento e quarenta e trés mil e trinta e oito reais e sessenta e sete
centavos), conforme custos unitarios apostos na Planilha Or¢camentaria em Anexo
(Anexo I).

VALOR TOTAL

DESCRICAO ESTIMADO

SERVICO DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DO SISTEMA
DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO (SDAI) DA PR/GO,| RS 143.038.67
INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALACAO,
COMISSIONAMENTO E TREINAMENTO.

11.

ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1.As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orcamento Geral da Unido, mediante a seguinte dotacao:
a. UG Executora: 200066;

b. Programa de trabalho: [...];

c. Plano interno: INFRAMPF;

d. Fonte de recursos: 1000000000; e

e. Natureza da Despesa: 339039;
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OBS.: Informagdes relacionadas a disponibilidade or¢amentaria: DESPACHO 849/2025
SUBCEOF/SPOC - PGR-00399307/2025.

12. ANEXOS

ANEXO I - PLANILHA ORCAMENTARIA - ADEQUACAO DO SISTEMA DE
DETECCAO E ALARME DE INCENDIO DA PROCURADORIA DA REPUBLICA EM
GOIAS (ANALITICA, SINTETICA, CRONOGRAMA, INSUMOS E BDI).

ANEXO II - CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS E ENCARGOS:
ADEQUACAO DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO DA
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM GOIAS.

ANEXO III — PLANTAS DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO DA
PR/GO APROVADAS NA CBMGO.

ANEXO IV - ART - ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ALDO FARIAS -
ADEQUACAO DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO DA
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM GOIAS.
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